

แผน-ผลการติดตามการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
(คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อคณะสารสนเทศและการสื่อสาร												ต.ค. 64 ถึง มิ.ย. 65	20,000	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา/อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล	ทศพร ทองบ่อ/นพพร สุนะ		
2	โครงการธรรมชาติ ปลอดภัยแม่แจ่ม; สร้างฝายมีชีวิตเพื่ออนุรักษ์คน น้ำ ป่า และอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565												ต.ค. 64 ถึง เม.ย. 65	20,000	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/อ.กริ่งกาญจน์/ผศ.พิริยะ/สมพร	อุรัชชา/สมพร		
3	โครงการ “ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่ออัตลักษณ์เราชาว IC (Information And Communication)												ต.ค. 64 ถึง มี.ค. 65	30,000	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผศ.พิริยะ	อุรัชชา สุวพานิช		
4	โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความมั่นคงด้านอาหารบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง; จากแม่แจ่มสู่แม่ใจ” ประจำปี 2565												ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65	50,000	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/อ.กริ่งกาญจน์/ผศ.พิริยะ	อุรัชชา/สมพร		
5	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -ปีใหม่เมือง -ถวายเทียน -กฐินมหาวิทยาลัย -ทำบุญคุณะ												ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65	10,000	สมพร เกตุตะคุ	ณัฐญา ภิรอด		

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6		โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร											พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65	25,000	สมพร เกตุตะคุ	วัฒนาพงษ์ ไหม่เพ็ญ		
7		โครงการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล											พ.ย. 64 ถึง ม.ค. 65	13,900	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	นพพร สุนะ		
8		โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันด้านสื่อดิจิทัลของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล											พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65	10,000	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	สมพร เกตุตะคุ		
9		โครงการจัดการความรู้											พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65	7,450	ผอ.สำนักงาน	พัชรีญา ชัยสุวรรณ		
10		โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ											พ.ย. 64 ถึง ส.ค. 65	43,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	พัชรีญา ชัยสุวรรณ		
11		โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการผลิตสื่อดิจิทัลและนิตยสารบนอินเทอร์เน็ต											พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65	0	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	ณัฐพญา ภิรอด		
12		โครงการ "Healthy and Happy Workplace" ประจำปี 2565											ธ.ค. 64 ถึง ส.ค. 65	35,425	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร	อุรัชชา สุวพานิช/กะรัต เทพศิริ		
13		โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร											ธ.ค. 64 ถึง ม.ค. 65	2,000	ผอ.สำนักงาน	กะรัต เทพศิริ/อุรัชชา สุวพานิช		

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14				โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการสื่อสารดิจิทัล เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2565									ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65	8,160	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	วัฒนาพงษ์ ใหม่เพ็ญ		
15				โครงการเสริมทักษะให้นักศึกษาเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLO									ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65	20,000	อ.ดร.อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา	พัชรียา ชัยสุวรรณ		
16				โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565									ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65	22,000	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผศ.พิริยะ	อุรัชชา สุวพานิช		แจ้งยกเลิกโครงการ
17				**โครงการสื่อสร้างสรรค์อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม									ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65	5,000	สมพร เกตุตะคุ	นพพร สุนะ		
18				โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น									ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65	8,300	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กระรัต เทพศิริ/อุรัชชา สุวพานิช		
19				โครงการ "พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร" ประจำปี 2565									ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65	13,210	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อ.กริภาญจน์	อุรัชชา สุวพานิช/เพ็ญสว่าง บุชา/สมพร เกตุตะคุ/กระรัต เทพศิริ		
20				โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน									ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65	17,795	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	เปรมจิตร เทพานนท์/ณัฐทยา ภิรอด		
21				โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2564									ก.พ. 65 ถึง มี.ค. 65	0	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	สมพร เกตุตะคุ		
22				โครงการสหกิจศึกษา - เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565 - ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565 - นิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 - ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564									ก.พ. 65 ถึง ส.ค. 65	90,510	อ.กริ่งกาญจน์เจริญกุล	วัฒนาพงษ์ ใหม่เพ็ญ		

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23						โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566							มี.ค. 65 ถึง ก.ย. 65	50,000	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	เพียรสว่าง บุชา		
24						โครงการฝึกอบรมรองทักษะเฉพาะด้าน เช่น Adobe certificate / Microsoft certificate เป็นต้น							เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65	7,200	อ.วิชาญ โคตรฐิติธรรม	เปรมจิตร เทพานนท์		
25						โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา grooming next GEN start up							เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65	10,000	ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล	นพพร สุนะ		
26						โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน							เม.ย. 65 ถึง ส.ค. 65	4,150	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กะรัต เทพศิริ/อริชชา สุวพานิช		
27						โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร							เม.ย. 65 ถึง ส.ค. 65	0	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายยุทธฯ/ผอ.สำนักงาน	อริชชา/กะรัต		
28						โครงการพัฒนาทักษะการใช้สื่อใหม่เพื่อการสอนในยุค Next Normal สำหรับบุคลากรสายวิชาการ							เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65	10,000	ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล	นพพร สุนะ		แจ้งยกเลิกโครงการ
-													-	-	-	-		
29									โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี				มิ.ย. 65 ถึง ส.ค. 2565	13500	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	สมพร เกตุตะคุ		

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
30										โครงการ เทคนิคการ พิชิตข้อสอบ ภาษาอังกฤษ			ก.ค. 65 ถึง ก.ย. 65	10,000	อ.ดร.อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา/อ.ดร. สุจิตรา แก้วสินวล	นพพร สุนะ		
-																		
-																		

หมายเหตุ :

1. ดำเนินการเสนอโครงการแล้ว สีเขียว	จำนวนโครงการทั้งหมด	30
2. ยังไม่ได้ดำเนินการเสนอโครงการ สีแดง	ผลการดำเนินโครงการ	28
3. เปลี่ยนแปลงโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	0
	ยกเลิกดำเนินโครงการ	2
	ร้อยละความสำเร็จ	100.00