

แผน-ผลการติดตามการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
(คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2565

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการ “ดิจิทัลสร้างสรรค์เสริมสร้างเกษตรกรไทย”												ต.ค. 64 ถึง ม.ค. 65	100,000	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อ.กริ่งกาญจน์/ผศ.พิริย/สมพร	อุรัชชา/สมพร/นพพร/วัฒนาพงษ์		**แจ้งยกเลิกโครงการ
2	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อคณะสารสนเทศและการสื่อสาร												ต.ค. 64 ถึง มิ.ย. 65	20,000	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา/อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล	ทศพร ทองบ่อ/นพพร สุนะ		
3	โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม; สร้างฝายมีชีวิตเพื่ออนุรักษ์คนน้ำ ป่า และอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565												ต.ค. 64 ถึง เม.ย. 65	20,000	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/อ.กริ่งกาญจน์/ผศ.พิริย/สมพร	อุรัชชา/สมพร		
4	โครงการ “ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่ออัตลักษณ์เราชาว IC (Information And Communication)”												ต.ค. 64 ถึง มี.ค. 65	30,000	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผศ.พิริยะ	อุรัชชา สุวาณิช		
5	โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ความมั่นคงด้านอาหาร บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง; จากแม่แจ่ม สู่แม่โจ้” ประจำปี 2565												ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65	50,000	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/อ.กริ่งกาญจน์/ผศ.พิริยะ	อุรัชชา/สมพร		
6	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -ปีใหม่เมือง -ถวายเทียน -กฐินมหาวิทยาลัย -ทำบุญคณะ												ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65	10,000	สมพร เกตุตะคุ	ณัฐญา ภิรอด		

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7		โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะ สารสนเทศและการสื่อสาร											พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65	25,000	สมพร เกตุตะคุ	วัฒนาพงษ์ ใหม่เพ็ญ		
8		โครงการวิพากษ์ หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการ สื่อสารดิจิทัล											พ.ย. 64 ถึง มี.ค. 65	13,900	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	นพพร สุนะ		
9		โครงการพัฒนาและ วิพากษ์หลักสูตรศิลปศา สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร นวัตกรรมดิจิทัล											พ.ย. 64 ถึง ส.ค. 65	24,600	อ.ดร.สุจิตรา แก้วสินวศ	นพพร สุนะ		
10		โครงการเตรียมความ เพื่อการแข่งขันด้านสื่อ ดิจิทัลของนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล											พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65	10,000	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	สมพร เกตุตะคุ		
11		โครงการจัดการความรู้											พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65	7,450	ผอ.สำนักงาน	พีชรียา ชำยสุวรรณ		
12		โครงการประเมินการ ประกันคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ											พ.ย. 64 ถึง ส.ค. 65	43,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	พีชรียา ชำยสุวรรณ		
13		โครงการ "Healthy and Happy Workplace" ประจำปี 2565											ธ.ค. 64 ถึง ส.ค. 65	35,425	คณบดี/รองคณบดี ฝ่ายบริหาร	อุรัชชา สุวานิช/ กะรัต เทพศิริ		
14		โครงการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจของ บุคลากรคณะ สารสนเทศและการ สื่อสาร											ธ.ค. 64 ถึง มี.ค. 65	2,000	ผอ.สำนักงาน	กะรัต เทพศิริ/อุรัช ชา สุวานิช		

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15				โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการสื่อสารดิจิทัล เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2565									ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65	8,160	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	วัฒนาพงษ์ ใหม่เพ็ญ		
16				โครงการเสริมทักษะให้นักศึกษาเพื่อบรรลุผล การเรียนรู้ที่คาดหวังของ หลักสูตร PLO									ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65	20,000	อ.ดร.อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา	พัชรียา ช่างสุวรรณ		
17				โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565									ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65	22,000	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผศ.พิริยะ	อุรัชชา สุวพานิช		
18				**โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม									ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65	5,000	สมพร เกตุตะคุ	นพพร สุนะ		
19				โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น									ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65	8,300	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กะรัต เทพศิริ/อุรัชชา สุวพานิช		
20				โครงการ "พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร" ประจำปี 2565									ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65	13,210	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อ.กรีกาญจน์	อุรัชชา สุวพานิช/เพ็ญสว่าง บูชา/สมพร เกตุตะคุ/กะรัต เทพศิริ		
21				โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน									ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65	17,795	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	เปรมจิตร์ เทพานนท์/ณัฐญา ภิรอด		
22				โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2564									ก.พ. 65 ถึง มี.ค. 65	0	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	สมพร เกตุตะคุ		
23				โครงการสหกิจศึกษา - เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565 - ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565 - นิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 - ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564									ก.พ. 65 ถึง ส.ค. 65	90,510	อ.กรีกาญจน์จริญกุล	วัฒนาพงษ์ ใหม่เพ็ญ		

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
24						โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566							มี.ค. 65 ถึง ก.ย. 65	50,000	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	เพียรสว่าง บุษยา			
25							โครงการพัฒนารายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้							เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65	6,000	ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนากุล	วัฒนธรรม ใหมเเพย		
26							โครงการติวสอบรับรองทักษะเฉพาะด้าน เช่น Adobe certificate / Microsoft certificate เป็นต้น							เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65	7,200	อ.วิชาญ โคตรฐิติธรรม	เปรมจิตร์ เทพานนท์		
27							โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา grooming next GEN start up							เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65	10,000	ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนากุล	นพพร สุณะ		
28							โครงการจัดทำฐานเรียนรู้							เม.ย. 65 ถึง ก.ค. 65	10,000	ผศ.พีริยะ กาญจนคงคา	ทศพร ป่อทอง		
29							โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน							เม.ย. 65 ถึง ส.ค. 65	4,150	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กะรัต เทพศิริ/อูรัชชา สุพานิช		
30							โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การและการปฏิบัติงานของบุคลากร							เม.ย. 65 ถึง ส.ค. 65	0	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/ผอ.สำนักงาน	อูรัชชา/กะรัต		
31							โครงการพัฒนาทักษะการใช้สื่อใหม่เพื่อการสอนในยุค Next Normal สำหรับรับบุคลากรสายวิชาการ							เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65	10,000	ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนากุล	นพพร สุณะ		

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
-																			
32									โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาตรี				มิ.ย. 65 ถึง ส.ค. 2565	0	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	สมพร เกตุตะคุ			
33									กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้สู่ ภาคอุตสาหกรรม				มิ.ย. 65 ถึง ก.ย. 65	3,000	ผศ.ดร.ณภัทร เรืองภา	นพพร สุนะ			
-																			
-																			
-																			

หมายเหตุ :

1. ดำเนินการเสนอโครงการแล้ว สีเขียว
2. ยังไม่ได้ดำเนินการเสนอโครงการ สีแดง
3. เปลี่ยนแปลงโครงการ



จำนวนโครงการทั้งหมด	33
ผลการดำเนินโครงการ	18
ยกเลิกโครงการ	1
ร้อยละความสำเร็จ	56.25