

แผน-ผลการติดตามการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
(คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการ “ดิจิทัล สร้างสรรค์เสริมสร้าง เกษตรไทย”												ต.ค. 64 ถึง ม.ค. 65	100,000	คณบดี/รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/รอง คณบดีฝ่ายวิชาการ/ อ.กริ่งกาญจน์/ผศ. พิริย/สมพร	อรัชชา/สมพร/นพ พร/วัฒนาพงษ์		**แจ้งยกเลิกโครงการ
2	โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษา ต่อคณะสารสนเทศและ การสื่อสาร												ต.ค. 64 ถึง มิ.ย. 65	20,000	ผศ.พิริยะ กาญจนคง คา/อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล	ทศพร ทองบ่อ/นพ พร สุณะ		
3	โครงการธรรมชาติ ปลอดภัยแม่แจ่ม; สร้าง ฝายมีชีวิตเพื่ออนุรักษ์คน น้ำ ป่า และอาชีพที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565												ต.ค. 64 ถึง เม.ย. 65	20,000	คณบดี/รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/อ.กริ่ง กาญจน์/ผศ.พิริย/สม พร	อรัชชา/สมพร		
4	โครงการ “ผลิตสื่อ สร้างสรรค์เพื่ออัตลักษณ์ เราชาว IC (Information And Communication)												ต.ค. 64 ถึง มี.ค. 65	30,000	รองคณบดีฝ่าย บริหาร/ผศ.พิริยะ	อรัชชา สุวพานิช		
5	โครงการ “พัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ความ มั่นคงด้านอาหาร บนพื้น ฐานเศรษฐกิจพอเพียง; จากแม่แจ่ม สู่แม่โจ้” ประจำปี 2565												ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65	50,000	คณบดี/รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/อ.กริ่ง กาญจน์/ผศ.พิริยะ	อรัชชา/สมพร		
6	โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม -ปีใหม่เมือง -ถวายเทียน -กฐินมหาวิทยาลัย -ทำบุญคณะ											ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65	10,000	สมพร เกตุตะคุ	ณัฏฐญา ภิรอด			

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7		โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะ สารสนเทศและการสื่อสาร											พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65	25,000	สมพร เกตุตะคุ	วัฒนาพงษ์ ไหม่เฟ้ย		
8		โครงการวิพากษ์ หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการ สื่อสารดิจิทัล											พ.ย. 64 ถึง ม.ค. 65	13,900	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	นพพร สุนะ		
9		โครงการพัฒนาและ วิพากษ์หลักสูตรศิลปศา สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร นวัตกรรมดิจิทัล											พ.ย. 64 ถึง ส.ค. 65	24,600	อ.ดร.สุจิตรา แก้วสินว	นพพร สุนะ		
10		โครงการเตรียมความ เพื่อการแข่งขันด้านสื่อ ดิจิทัลของนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล											พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65	10,000	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	สมพร เกตุตะคุ		
11		โครงการจัดการความรู้											พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65	7450	ผอ.สำนักงาน	พัชรียา ช่ายสุวรรณ		
12		โครงการประเมินการ ประกันคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ											พ.ย. 64 ถึง ส.ค. 65	43,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	พัชรียา ช่ายสุวรรณ		
13			โครงการ “Healthy and Happy Workplace” ประจำปี 2565										ธ.ค. 64 ถึง ส.ค. 65	35,425	คณบดี/รองคณบดี ฝ่ายบริหาร	อุรัชชา สุวพานิช/ กะรัต เทพศิริ		
14			โครงการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจของ บุคลากรคณะ สารสนเทศและการ สื่อสาร										ธ.ค. 64 ถึง ม.ค. 65	2,000	ผอ.สำนักงาน	กะรัต เทพศิริ/อุรัช ชา สุวพานิช		

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15				โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการสื่อสารดิจิทัล เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2565									ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65	8,160	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	วัฒนาพงษ์ ไหม่เพ็ญ		
16				โครงการเสริมทักษะให้นักศึกษาเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLO									ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65	20,000	อ.ดร.อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา	พัชรียา ช่างสุวรรณ		
17				โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565									ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65	22,000	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผศ.พิริยะ	อุรัชชา สุวพานิช		
18				**โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม									ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65	5,000	สมพร เกตุตะคุ	นพพร สุนะ		
19				โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น									ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65	8,300	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กะรัต เทพศิริ/อุรัชชา สุวพานิช		
20				โครงการ "พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร" ประจำปี 2565									ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65	13,210	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อ.กริยาญจน์	อุรัชชา สุวพานิช/เพียรสว่าง บุษะ/สมพร เกตุตะคุ/กะรัต เทพศิริ		
21				โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน									ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65	17,795	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	เปรมจิตร์ เทพานนท์/ณัฏฐา ภิรอด		
22				โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2564									ก.พ. 65 ถึง มี.ค. 65	0	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	สมพร เกตุตะคุ		
23				โครงการสหกิจศึกษา - เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565 - ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565 - นิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 - ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564									ก.พ. 65 ถึง ส.ค. 65	90,510	อ.กริยาญจน์เจริญกุล	วัฒนาพงษ์ ไหม่เพ็ญ		

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24						โครงการทบทวน แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 2566							มี.ค. 65 ถึง ก.ย. 65	50,000	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	เพียรสว่าง บุชา		
25							โครงการพัฒนารายวิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้						เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65	6,000	ผศ.ดร.ณภัทร เรือง นภาพูล	วัฒนาพงษ์ ไหมเพย		
26							โครงการติวสอบรับรอง ทักษะเฉพาะด้าน เช่น Adobe certificate / Microsoft certificate เป็นต้น						เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65	7,200	อ.วิชาญ โคตรฐิติธรรม	เปรมจิตร์ เทพานนท์		
27							โครงการพัฒนาทักษะ ดิจิทัลเทคโนโลยีและการ เป็นผู้ประกอบการใน ศตวรรษที่ 21 สำหรับ นักศึกษา grooming next GEN start up						เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65	10,000	ผศ.ดร.ณภัทร เรือง นภาพูล	นพพร สุนะ		
28							โครงการจัดทำฐานเรียนรู้						เม.ย. 65 ถึง ก.ค. 65	10,000	ผศ.พิริยะ กาญจนคง คา	ทศพร บ่อทอง		
29							โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน						เม.ย. 65 ถึง ส.ค. 65	4,150	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กะรัต เทพศิริ/อุไรช ชา สุวพานิช		
30							โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการ องค์การและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร						เม.ย. 65 ถึง ส.ค. 65	0	คณบดี/รองคณบดี ฝ่ายยุทธศา/ผอ. สำนักงาน	อุไรชชา/กะรัต		
31							โครงการพัฒนาทักษะการ ใช้สื่อใหม่เพื่อการสอนใน ยุค Next Normal สำหรับบุคลากรสาย วิชาการ						เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65	10,000	ผศ.ดร.ณภัทร เรือง นภาพูล	นพพร สุนะ		

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
-								-					-	-	-	-			
32								โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาตรี					มิ.ย. 65 ถึง ส.ค. 2565	0	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	สมพร เกตุตะคุ			
33								กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้สู่ ภาคอุตสาหกรรม					มิ.ย. 65 ถึง ก.ย. 65	3,000	ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภา	นพพร สุนะ			
-										-			-	-	-	-			
-											-		-	-	-	-	-		
-												-	-	-	-	-			

หมายเหตุ :

- ดำเนินการเสนอโครงการแล้ว สีเขียว
- ยังไม่ได้ดำเนินการเสนอโครงการ สีแดง
- เปลี่ยนแปลงโครงการ



จำนวนโครงการทั้งหมด	33
ผลการดำเนินโครงการ	22
ยกเลิกโครงการ	1
ร้อยละความสำเร็จ	68.75