

แผนการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2569  
(คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ หลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
1	โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ ส่งเสริมการเข้าศึกษา ต่อคณะสารสนเทศ และการสื่อสาร												ต.ค. 68-ก.ค. 69	100,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	อ.วิชาญ โคตรฐิติ ธรรม/มพพร สุนะ			
2	โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2569												ต.ค. 68-ก.ย. 69	250,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	ปธ.สหกิจ/มพพร สุนะ	(กิจกรรม ย่อย อ.ดร. มันทนา/ มศ.ดร. นภาพรรณ/ ดร.ภค วิชญ์/อ. วิชญ์/อ. ดร.สุจิตรา)		
3	โครงการผู้บริหารพบ เราสื่อสารดิจิทัล												ต.ค. 68-ส.ค. 69	-	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เพ็ญ			
4	โครงการพัฒนา ศักยภาพ และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์												ต.ค. 68-มี.ค. 69	82,840	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เพ็ญ	เสนอแล้ว ยกเลิก		

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ หลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
5	โครงการ "สนับสนุน พันธกิจด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569"												ต.ค.68-ก.ย.69	255,000	คณบดี	อุรัชชา สุวพานิช/ สุรชาติ สิริช่วงโชติ			
6	โครงการพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยที่ สอดคล้องกับทิศทาง ของประเทศ												ต.ค. 68- ส.ค. 69	100,000	รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ	รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ/รอง คณบดีฝ่าย วิชาการฯ	ยกเลิก		
7	โครงการ "บริการ วิชาการเพื่องาน สร้างสรรค์และพัฒนา วิชาชีพ; สารสนเทศ - แม่แจ่ม การพัฒนา อาชีพยั่งยืน" ประจำปี 2569												ต.ค. 68-ก.ย.69	300,000	รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ	อุรัชชา สุวพานิช/ สุรชาติ สิริช่วงโชติ			
8	โครงการ "บริการ วิชาการด้านสื่อ สารสนเทศ นวัตกรรม และดิจิทัล" ประจำปี 2569												ต.ค. 68-ก.ย. 69	300,000	รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ/คณบดี ฝ่ายวิชาการฯ	อุรัชชา สุวพานิช/ สุรชาติ สิริช่วงโชติ	มติแจ้ง ยกเลิก		
9	โครงการ Inc Talk												ต.ค. 68-ก.ย. 69	10,000	ผอ.สำนักงาน คณบดี	เปรมจิตร เทพานนท์			
10	โครงการการอบรม หลักสูตรระยะสั้น เพื่อหารายได้												ต.ค. 68-ก.ย. 69	40,000	รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ/รอง คณบดีฝ่ายวิจัย ฯ/รองคณบดี ฝ่ายวิชาการฯ	อุรัชชา สุวพานิช/ สุรชาติ สิริช่วงโชติ			

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ หลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
11	โครงการ "บริการวิชาการด้านการศึกษาและเรียนรู้แบบผสมผสานแก่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569"												ต.ค. 68-ก.ย. 69	10,000	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	อุรัชชา สุวพานิช/ สุรชาติ สิริช่วงโชติ			
12	โครงการพัฒนาด้านการถ่ายภาพและห้องเทียบชุมชน												ต.ค. 68-มี.ค. 69	100,000	คณบดี	อุรัชชา สุวพานิช เสนอ e-project/ สมพร เกตุตะคุ/ นพพร สุนะ/ นครินทร์ พงษ์ไสศ			
13	โครงการส่งเสริมการป้อนแก่นักศึกษาเพื่อการประกวดผลงานด้านสื่อดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์												พ.ย.68 - ก.ค. 69	30,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	ผศ.พิริยะกาญจนคงคา/ นพพร สุนะ			
14	โครงการทำนุศิลปวัฒนธรรม												พ.ย.68-ส.ค.69	100,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	ณัฐทยา กิรอด			
15	โครงการสนับสนุนงานอพ.สธ. ทรัพย์สินฯ ไทย : หวนดูทรัพย์สินสิ่งของตน												พ.ย.-ธ.ค. 68	100,000	คณบดี	สมพร เกตุตะคุ/ อุรัชชา สุวพานิช/ งานบริการการศึกษาฯ			

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ หลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
16		โครงการอบรมระยะ สั้นด้านสื่อดิจิทัล เพื่อ up skill reskill											พ.ย. 68 - ส.ค. 69	60,000	รองคณบดี ฝ่ายบริหารฯ	นพพร สุนะ/ นครินทร์ พงษ์ไสตุ/อติพร ชัยน			
17		โครงการ "พัฒนา ศักยภาพการบริหาร จัดการองค์การของ ผู้บริหารระดับคณะ และ เสริมสร้างประสบการณ์ ด้านวิชาการ การบริหาร จัดการหลักสูตรด้าน สื่อสารดิจิทัลและการ สร้างภาพยนตร์ดิจิทัล ใน ต่างประเทศ" ประจำปี 2569											พ.ย. 68-มี.ค. 69	300,000	รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ	รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ	ยกเล็ก		
18		โครงการพัฒนา นักศึกษาสู่การเป็นผู้มี สุขภาวะที่ดี											ธ.ค. 68- มี.ค.69	40,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	อ.พาขวัญ นาคუნทรง/ นพพร สุนะ			
19				โครงการขับเคลื่อน SDG ด้วยดิจิทัล แพลตฟอร์ม									ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ/ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	สมพร เกตุตะคุ / สุชาติ ลิธิวงโชติ-			

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ หลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
20				โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)									ม.ค. - ก.ย. 69	30,000	ผอ.สำนักงาน คนบดี	สมพร เกตุตะคุ/ ทศพร ทองป้อ			
21				โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการสื่อสารดิจิทัลเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2569									ม.ค.-มี.ค. 69	60,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เพย			
22				โครงการค่ายอาสาและพัฒนา									ม.ค.-พ.ค. 69	48,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เพย /สโมสร นักศึกษา			
23				โครงการบ่มเพาะพัฒนาความรู้ด้านการผู้ประกอบการ									ม.ค.-มี.ค. 69	120,000	รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ	นพพร สุนะ			
24				โครงการ "Healthy and Happy Workplace"									ม.ค.-มิ.ย. 69	50,000	ผอ.สำนักงาน คนบดี	กะรัต เทพศิริ			
25				โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีการศึกษา 2568									ก.พ.-พ.ค. 69	50,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เพย			


ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ หลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ		
																		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ	
26					โครงการแสดงความ ยินดีกับพี่บัณฑิต								ก.พ.-เม.ย. 69	10,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	สมพร เกตุตะคุ / ธนิยน์นัท โคตรคำ/สโมสร นักศึกษา				
27					โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2569								มี.ค.-ส.ค. 69	70,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	ดร.วิวัฒนาพงษ์ ใหม่เพย / ธนิยน์นัท โคตรคำ/สโมสร นักศึกษา				
28					โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ บุคลากร								มี.ค.-ก.ค. 69	50,000	รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ	กระวีต เทพศิริ				
29					โครงการทบทวน แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2569 และ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2570								มี.ค.-ก.ย. 69	190,000	รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ	เพียรสว่าง บูชา				
30								โครงการตรวจ ประเมินการประกัน คุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA						พ.ค.-ส.ค. 69	20,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ/ผอ. สำนักงาน/หน. งานนโยบายฯ	พัชรียา ซ้ายสุวรรณ			

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ หลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
31								โครงการผลิตสื่อ 2 ภาษา เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านการ ปลูกทุเรียนจันทร์แจ่ม					พ.ค.-ส.ค. 69	40,000	รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ	สมพร เกตุตะคุ			
32								โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาปีการศึกษา 2569					มิ.ย.-ส.ค. 69	90,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	สมพร เกตุตะคุ			
33								โครงการพัฒนา นักศึกษาสู่ความเป็น นักผลิตสื่อมืออาชีพ					มิ.ย.-ส.ค. 69	90,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	อ.ดร.ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์/ สมพร เกตุตะคุ			
34								โครงการสานสัมพันธ์ นักศึกษาคณะ สารสนเทศและการ สื่อสาร ประจำปี 2569					มิ.ย.-ส.ค. 69	55,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เพย / ธนัยนันท์ โคตรคำ/สโมสร นักศึกษา			
35								โครงการเตรียมความ พร้อมเพื่อเข้ารับการ ประเมินองค์กรสู่ความ เป็นเลิศ EdPEX					มิ.ย.-ส.ค. 69	30,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	พัชรียา ชัยสุวรรณ			
36								โครงการส่งเสริม ทักษะ ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษา					ก.ค.-ส.ค. 69	10,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	อ.ดร.สุจิตรา แก้วสินवल/ ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เพย			

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ หลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
37										โครงการ เสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรม(ไหว้ ครู) ประจำปี 2569			ก.ค.-ส.ค. 69	10,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	นพพร สุนะ / ธัญนันท์ โคตรคำ/สโมสร นักศึกษา			
38										โครงการอบรม เทคนิคการใช้ อุปกรณ์สื่อดิจิทัล			ก.ค.-ส.ค. 69	10,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	นพพร สุนะ / ธัญนันท์ โคตรคำ/สโมสร นักศึกษา			
<b>รวมงบประมาณ</b>														<b>3,230,840</b>					

หมายเหตุ :

1. ดำเนินการเสนอโครงการแล้ว สีเขียว
2. ยังไม่ดำเนินการเสนอโครงการ สีแดง
3. ยกเลิก สีเหลือง



จำนวนโครงการทั้งหมด	38
ผลการดำเนินโครงการ	10
ยกเลิกโครงการ	4
ร้อยละความสำเร็จ	29.41