แผนการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2569

(คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)

(ฉบับปรับปรุงเดือนพฤษภาคม)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาด้านการถ่ายภาพและท่องเที่ยวชุมชน												ต.ค. 68-มี.ค. 69	100,000	คณบดี	อุรัชชา สุวพานิช เสนอ e-project/ สมพร เกตุตะคุ/ นพพร สุนะ/ นครินทร์ พงษ์โสด			
2	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อคณะสารสนเทศและการสื่อสาร												ต.ค. 68-ก.ค. 69	100,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	อ.วิชญา โคตรฐิติธรรม/นพพร สุนะ			
3	โครงการผู้บริหารพบเราสื่อสารดิจิทัล												ต.ค. 68-ส.ค. 69	21,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	นพพร สุนะ			
4	โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2569												ต.ค. 68-ก.ย. 69	250,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	ปธ.สหกิจ/นพพร สุนะ	(กิจกรรมย่อย อ.ดร. มัณฑนา/ผศ.ดร. นภาวรรณ/ ดร.ภควิชญ์/ อ.วิชญา/อ.ดร.สุจิตรา)		

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
5	โครงการ “สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569”												ต.ค.68–ก.ย.69 บูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 KPI 2.13	255,000	คณบดี	อุรัชชา สุวพานิช/ สุรชาติ สิริช่วงโชติ			
6	โครงการ “บริการวิชาการเพื่องานสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาชีพ; สารสนเทศ – แม่แจ่ม การพัฒนาอาชีพยั่งยืน” ประจำปี 2569												ต.ค. 68–ก.ย.69	300,000	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	อุรัชชา สุวพานิช/ สุรชาติ สิริช่วงโชติ			
7	โครงการ Inc Talk												ต.ค. 68–ก.ย. 69	10,000	ผู้อำนวยการสำนักงาน	เปรมจิตร เทพานนท์			
8		โครงการทำนุศิลปวัฒนธรรม											พ.ย. 68–ส.ค. 69	16,800	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	ณัฏฐญา ภิรอด			
9		โครงการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสืบสานพลังศรัทธาและวิถีชุมชน ในงาน ร้อยรวมศรัทธา เหนือฟ้าอินทนนท์											พ.ย.68–ส.ค.69	8,960	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	ณัฏฐญา ภิรอด			
10		โครงการอบรมระยะสั้นด้านสื่อดิจิทัล เพื่อ up skill reskill											พ.ย.68–ส.ค.69	60,000	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	นพพร สุนะ/ นครินทร์ พงษ์โสด/อดิพร ขยัน			

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
11		โครงการสนับสนุนงาน อพ.สธ. ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน											พ.ย.-ธ.ค. 68	100,000	คณบดี	สมพร เกตุตะคุ/ อุรัชชา สุวพานิช/ งานบริการการศึกษาฯ			
12		โครงการ "สัมมนาหัวหน้าส่วนงาน (Dean Forum) สัญจร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่เฉลิมพระเกียรติ"											พ.ย.-68	91,250	คณบดี	อุรัชชา สุวพานิช			
13				โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการสื่อสารดิจิทัลเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2569									ม.ค.- มี.ค. 69	60,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย		รายงานผลแล้ว	
14				โครงการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษาประจำปี 2568									ม.ค.- มี.ค. 69	-	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	สมพร เกตุตะคุ / สโมสรนักศึกษา	ดำเนินการในรูปแบบกิจกรรมแล้ว		
15				โครงการบ่มเพาะพัฒนาความรู้ด้านการผู้ประกอบการ									ม.ค.- มี.ค. 69	120,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	นพพร สุนะ			
16				โครงการ "Healthy and Happy Workplace"									ม.ค. - มิ.ย. 69	50,000	ผอ.สำนักงานคณบดี	กะรัต เทพศิริ			

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
17				โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)									ม.ค. – ก.ย. 69	40,000	ผอ.สำนักงานคณบดี	สมพร เกตุตะคุ/ทศพร ทองบ่อ			
18					โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ : EdPEx สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน								ก.พ.-69	207,310	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ	พัชรียา ช่ายสุวรรณ/เพียรสว่าง บูชา			
19					โครงการแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต								ก.พ. – เม.ย.69	10,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	สมพร เกตุตะคุ / สโมสรนักศึกษา			
20					โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีการศึกษา 2568								ก.พ. – พ.ค.69	50,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เพย		รายงานผลแล้ว	
21						โครงการเตรียมความพร้อมการเขียน : EdPEx – Education Criteria for Performance Excellence เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร							มี.ค.-69	19,600	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ	พัชรียา ช่ายสุวรรณ/เพียรสว่าง บูชา			

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
22						โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร							มี.ค.-ก.ค. 69	67,000	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	กะรัต เทพศิริ			
23						โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2570							มี.ค.-ส.ค. 69	70,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย /สโมสรนักศึกษา		ยกเลิก โดยเสนอแผนพัฒนานักศึกษาฯ ผ่านคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2569	
24						โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2569 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2570							มี.ค.-ก.ย. 69	240,000	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	เพียรสว่าง บูชา			
25								โครงการขับเคลื่อน SDG ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม					พ.ค. - มิ.ย. 69	20,000	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ/ผศ. พิริยะ กาญจนคงคา	สมพร เกตุตะคุ / สุรชาติ สิริช่วงโชติ			
26								โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2569					พ.ค. - ก.ค. 69	90,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	สมพร เกตุตะคุ			
27								โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA					พ.ค.-ส.ค. 69	20,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ผอ.สำนักงาน/หน.งานโยบายฯ	พัชรียา ข่ายสุวรรณ			
28								โครงการผลิตสื่อ 2 ภาษา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรสุขภาวะ					พ.ค.-ส.ค. 69	40,000	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	สมพร เกตุตะคุ			

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
29								โครงการ “20 ปี พลิกโฉมแบรนด์ สู่อนาคตดิจิทัล”					พ.ค.-ส.ค. 69	100,000	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	ผศ. ดร.ณภัทร เรืองนภากุล/ อ.พาขวัญ นาคุณทรง อ.อดิพร ขยัน/สุรชาติ สิริช่วงโชติ/ ฉัตรรานี ไทยนิยม/ นครินทร์ พงษ์โสด			
30									โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นนักผลิตสื่อมืออาชีพ				มิ.ย.-ส.ค. 69	90,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	อ.ดร.ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์/ สมพร เกตุตะคุ			
31									โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี				มิ.ย.- ส.ค.69	45,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	อ.พาขวัญ นาคุณทรง/นพพร สุนะ			
32									โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2569				มิ.ย.-ส.ค. 69	96,115	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย /สโมสรนักศึกษา		รายงานผลแล้ว	
33									โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียน SAR เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx”				มิ.ย.-ส.ค.69	232,500	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ	พัชรียา ข่ายสุวรรณ			

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
34									โครงการเข้ารับการประเมินองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx – Education Criteria for Performance Excellence) ปีการศึกษา 2568				มิ.ย.-ก.ย. 69	167,500	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ	พัชรียา ข่ายสุวรรณ			
35									โครงการการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อหารายได้				มิ.ย.-ก.ย. 69	40,000	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ/รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	อุรัชชา สุวพานิช/ สุรชาติ สิริช่วงโชติ		ยกเลิก แจ้งในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2569 และคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2569	
36									โครงการ "บริการวิชาการด้านการศึกษาและเรียนรู้แบบผสมผสานแก่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569"				มิ.ย.-ก.ย. 69	10,000	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	อุรัชชา สุวพานิช/ สุรชาติ สิริช่วงโชติ			
37										โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา			ก.ค.-ส.ค. 69	10,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	นพพร สุนะ / สโมสรนักศึกษา			
38											โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม(ไหว้ครู) ประจำปี 2569		ส.ค.-69	24,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	นพพร สุนะ / สโมสรนักศึกษา			

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
39												โครงการจิตอาสาและพัฒนาทักษะฯ	ก.ย.-69	114,930	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	สมพร เกตุตะคุ/ตร. วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย /นพพร สุนะ / สโมสรนักศึกษา			
40												โครงการอบรมเทคนิคการใช้อุปกรณ์สื่อดิจิทัล	ส.ค.-69	18,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	สมพร เกตุตะคุ / สโมสรนักศึกษา			
41												โครงการครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ก.ย.-69	500,000	คณบดี	อุรัชชา สุวพานิช			
รวมงบประมาณ														3,864,965					

หมายเหตุ :

1. ดำเนินการเสนอโครงการแล้ว สีเขียว
2. ยังไม่ดำเนินการเสนอโครงการ สีแดง
3. ยกเลิก

จำนวนโครงการทั้งหมด	41
ผลการดำเนินโครงการ	35
ยกเลิกโครงการ	2
ร้อยละความสำเร็จ	89.74