
ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

1 โครงการ “ดิจิทัลสรางสรรค
เสริมสรางเกษตรไทย”

ต.ค. 64 ถึง ม.ค. 65 100,000 คณบดี/รองคณบดีฝาย
บริหาร/รองคณบดีฝาย
วิชาการ/อ.กริ่งกาญจน/
ผศ.พิริย/สมพร

อุรัชชา/สมพร/นพ
พร/วัฒนาพงษ

2 โครงการประชาสัมพันธเพื่อ
สงเสริมการเขาศึกษาตอคณะ
สารสนเทศและการสื่อสาร

ต.ค. 64 ถึง ม.ิย. 65 20,000 ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา/
อ.กริ่งกาญจนเจริญกุล

ทศพร บอทอง/นพ
พร สุนะ

3 โครงการธรรมชาติปลอดภัย
แมแจม; สรางฝายมีชีวิตเพื่อ
อนุรักษคน น้ํา ปา และอาชีพ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ประจําป 2565

ต.ค. 64 ถึง เม.ย. 65 20,000 คณบดี/รองคณบดีฝาย
บริหาร/อ.กริ่งกาญจน/
ผศ.พิริย/สมพร

อุรัชชา/สมพร

4 โครงการ “ผลิตสื่อสรางสรรค
เพื่ออัตลักษณเราชาว IC 
(Information And 
Communication)

ต.ค. 64 ถึง ม.ีค. 65 30,000 รองคณบดีฝายบริหาร/
ผศ.พิริยะ

อุรัชชา สุวพานิช

5 โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชน สูความมั่นคงดาน
อาหาร บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง; จากแมแจม สูแมโจ”
 ประจําป 2565

ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65 50,000 คณบดี/รองคณบดีฝาย
บริหาร/อ.กริ่งกาญจน/
ผศ.พิริยะ

อุรัชชา/สมพร

โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

10,000

-ปใหมเมือง

-ถวายเทียน

-กฐินมหาวิทยาลัย

-ทําบุญคณะ

ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรอง

ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ระยะเวลา
เสนอโครงการ

ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65

แผนการติดตามการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป 2565 
(คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)

6 สมพร เกตุตะคุ ณัฏทญา ภิรอด

ลําดับ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65
งบประมาณ

(บาท)
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ
ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรองมิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ระยะเวลา

เสนอโครงการ
ลําดับ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65

งบประมาณ
(บาท)

7 โครงการสํานักงานสีเขียว 
(Green  Office) คณะ
สารสนเทศและการสื่อสาร

พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65 25,000 สมพร เกตุตะคุ วัฒนาพงษ ใหมเฟย

8 โครงการวิพากษหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสื่อสารดิจิทัล

พ.ย. 64 ถึง ม.ค. 65 13,900 ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา นพพร สุนะ

9 โครงการพัฒนาและวิพากษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสาร
นวัตกรรมดิจิทัล

พ.ย. 64 ถึง ส.ค. 65 24,600 อ.ดร.สุจิตรา แกวสีนวล นพพร สุนะ

10 โครงการเตรียมความเพื่อการ
แขงขันดานสื่อดิจิทัลของ
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสาร
ดิจิทัล

พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65 10,000 ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา สมพร เกตุตะคุ

11 โครงการจัดการความรู พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65 7450 ผอ.สํานักงาน พัชรียา ขายสุวรรณ

0 โครงการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ

พ.ย. 64 ถึง ส.ค. 65 43,000 รองคณบดีฝายวิชาการ/เพี  พัชรียา ขายสุวรรณ

13 โครงการ “Healthy and 
Happy Workplace” 
ประจําป 2565

ธ.ค. 64 ถึง ส.ค. 65 35,425 คณบดี/รองคณบดีฝาย
บริหาร

อุรัชชา สุวพานิช/
กะรัต เทพศิริ

14 โครงการเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจของบุคลากรคณะ
สารสนเทศและการสื่อสาร

ธ.ค. 64 ถึง ม.ค. 65 2,000 ผอ.สํานักงาน กะรัต เทพศิริ/อุรัช
ชา สุวพานิช
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ
ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรองมิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ระยะเวลา

เสนอโครงการ
ลําดับ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65

งบประมาณ
(บาท)

15 โครงการเตรียมความ
พรอมบัณฑิตการสื่อสาร
ดิจิทัล เพื่อเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ประจําป 2565

ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65 8,160 ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา วัฒนาพงษ ใหมเฟย

16 โครงการเสริมทักษะให
นักศึกษาเพื่อบรรลุผลการ
เรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 
PLO

ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65 20,000 อ.ดร.อุดมลักขณ ธรรม
ปญญา

พัชรียา ขายสุวรรณ

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ประจําป 2565

ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65 22,000 รองคณบดีฝายบริหาร/
ผศ.พิริยะ

อุรัชชา สุวพานิช

18 โครงการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม

ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65 5,000 สมพร เกตุตะคุ นพพร สุนะ

19 โครงการสงเสริมการขอ
ตําแหนงทางวิชาการและการ
ขอตําแหนงที่สูงขึ้น

ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65 8,300 รองคณบดีฝายวิชาการ กะรัต เทพศิริ/อุรัช
ชา สุวพานิช

20 โครงการ "พัฒนา
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในองคกร" ประจําป 2565

ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65 13,210 คณบดี/รองคณบดีฝาย
บริหาร/รองคคณบดีฝาย
วิชาการ/อ.กริ่กาญจน

อุรัชชา สุวพานิช/
เพียรสวาง บูชา/สม
พร เกตะค/ุกะรัต 
เทพศิริ

21 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการเงิน

ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65 17,795 รองคณบดีฝายบริหาร เปรมจิตร เทพา
นนท/ณัฏทญา ภิรอด

22 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 คณะ
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจําปการศึกษา 2564

ก.พ. 65 ถึง ม.ีค. 65 0 ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา สมพร เกตุตะคุ

โครงการสหกิจศึกษา ก.พ. 65 ถึง ส.ค. 65 90,510 อ.กริ่งกาญจนเจริญกุล วัฒนาพงษ ใหมเฟย

- เตรียมความพรอมสหกิจ
ศึกษา ปการศึกษา 2565

- ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ป
การศึกษา 2565

- นิเทศสหกิจศึกษา ป
การศึกษา 2564

- ปจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ป
การศึกษา 2564

23
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24 โครงการทบทวนแผนปฏิบัติ
การประจําป 2565 และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป 2566

มี.ค. 65 ถึง ก.ย. 65 50,000 รองคณบดีฝายบริหาร เพียรสวาง บูชา 

25 โครงการพัฒนารายวิชาเพื่อ
สงเสริมการเรียนรู

เม.ย. 65 ถึง ม.ิย. 65 6,000 ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภา
กุล

วัฒนาพงษ ใหมเฟย

26 โครงการติวสอบรับรองทักษะ
เฉพาะดาน เชน Adobe 
certificate / Microsoft 
certificate เปนตน

เม.ย. 65 ถึง ม.ิย. 65 7,200 อ.วิชญา โคตรฐิติธรรม เปรมจิตร เทพานนท

27 โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล
เทคโนโลยีและการเปน
ผูประกอบการในศตวรรษที่ 
21 สําหรับนักศึกษา  
grooming  next GEN start 
up

เม.ย. 65 ถึง ม.ิย. 65 10,000 ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภา
กุล

นพพร สุนะ

28 โครงการจัดทําฐานเรียนรู เม.ย. 65 ถึง ก.ค. 65 10,000 ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา ทศพร บอทอง

29 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

เม.ย. 65 ถึง ส.ค. 65 4,150 รองคณบดีฝายบริหาร กะรัต เทพศิริ/อุรัช
ชา สุวพานิช

30 โครงการศึกษาดูงาน เม.ย. 65 ถึง ส.ค. 65 0 ผอ.สํานักงาน เพียรสวาง บูชา/
เปรมจิตร เทพานนท

31 โครงการพัฒนาทักษะการใช
สื่อใหมเพื่อการสอนในยุค 
Next Normal สําหรับ
บุคลากรสายวิชาการ

เม.ย. 65 ถึง ม.ิย. 65 10,000 ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภา
กุล

นพพร สุนะ

- - - - - -

4



ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ
ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรองมิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ระยะเวลา

เสนอโครงการ
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งบประมาณ
(บาท)

32 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี

มิ.ย. 65 ถึง ส.ค. 2565 0 ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา วัฒนาพงษ ใหมเฟย

33 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสู
ภาคอุตสาหกรรม

มิ.ย. 65 ถึง ก.ย. 65 3,000 ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล นพพร สุนะ

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

หมายเหตุ : 

    1. ดําเนินการเสนอโครงการแลว สีเขียว

    2. ยังไมไดดําเนินการเสนอโครงการ สีแดง
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	แผนติดตามโครงการ

