
ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

1 โครงการ “ดิจิทัล
สรางสรรคเสริมสราง
เกษตรไทย”

ต.ค. 64 ถึง ม.ค. 65 100,000 คณบด/ีรองคณบดี
ฝายบริหาร/รอง
คณบดีฝายวิชาการ/
อ.กริ่งกาญจน/ผศ.
พิริย/สมพร

อุรัชชา/สมพร/นพ
พร/วัฒนาพงษ

2 โครงการประชาสัมพันธ
เพื่อสงเสริมการเขาศึกษา
ตอคณะสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ต.ค. 64 ถึง มิ.ย. 65 20,000 ผศ.พิริยะ กาญจนคง
คา/อ.กริ่งกาญจน
เจริญกุล

ทศพร บอทอง/นพ
พร สุนะ

3 โครงการธรรมชาติ
ปลอดภัยแมแจม; สราง
ฝายมีชีวิตเพื่ออนุรักษคน 
น้ํา ปา และอาชีพที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
ประจําป 2565

ต.ค. 64 ถึง เม.ย. 65 20,000 คณบด/ีรองคณบดี
ฝายบริหาร/อ.กริ่ง
กาญจน/ผศ.พิริย/สม
พร

อุรัชชา/สมพร

4 โครงการ “ผลิตสื่อ
สรางสรรคเพื่ออัตลักษณ
เราชาว IC (Information
 And Communication)

ต.ค. 64 ถึง มี.ค. 65 30,000 รองคณบดีฝาย
บริหาร/ผศ.พิริยะ

อุรัชชา สุวพานิช

5 โครงการ “พัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน สูความ
มั่นคงดานอาหาร บนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง; 
จากแมแจม สูแมโจ” 
ประจําป 2565

ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65 50,000 คณบด/ีรองคณบดี
ฝายบริหาร/อ.กริ่ง
กาญจน/ผศ.พิริยะ

อุรัชชา/สมพร

โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

10,000

-ปใหมเมือง

-ถวายเทียน

-กฐินมหาวิทยาลัย

-ทําบุญคณะ

ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรอง

ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ระยะเวลา
เสนอโครงการ

ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65

แผนการติดตามการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป 2565 
(คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)

6 สมพร เกตุตะคุ ณัฏทญา ภิรอด

ลําดับ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65
งบประมาณ

(บาท)
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ
ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรองมิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ระยะเวลา

เสนอโครงการ
ลําดับ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65

งบประมาณ
(บาท)

7 โครงการสํานักงานสีเขียว
 (Green  Office) คณะ
สารสนเทศและการสื่อสาร

พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65 25,000 สมพร เกตุตะคุ วัฒนาพงษ ใหมเฟย

8 โครงการวิพากษ
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารดิจิทัล

พ.ย. 64 ถึง ม.ค. 65 13,900 ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา นพพร สุนะ

9 โครงการพัฒนาและ
วิพากษหลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสาร
นวัตกรรมดิจิทัล

พ.ย. 64 ถึง ส.ค. 65 24,600 อ.ดร.สุจิตรา แกวสีนวล นพพร สุนะ

10 โครงการเตรียมความ
เพื่อการแขงขันดานสื่อ
ดิจิทัลของนักศึกษา
สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล

พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65 10,000 ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา สมพร เกตุตะคุ

11 โครงการจัดการความรู พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65 7450 ผอ.สํานักงาน พัชรียา ขายสุวรรณ

12 โครงการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
 และระดับคณะ

พ.ย. 64 ถึง ส.ค. 65 43,000 รองคณบดีฝายวิชาการ/  พัชรียา ขายสุวรรณ

13 โครงการ “Healthy 
and Happy 
Workplace” ประจําป
 2565

ธ.ค. 64 ถึง ส.ค. 65 35,425 คณบด/ีรองคณบดี
ฝายบริหาร

อุรัชชา สุวพานิช/
กะรัต เทพศิริ

14 โครงการเสริมสรางขวัญ
และกําลังใจของ
บุคลากรคณะ
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

ธ.ค. 64 ถึง ม.ค. 65 2,000 ผอ.สํานักงาน กะรัต เทพศิริ/อุรัช
ชา สุวพานิช

2



ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ
ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรองมิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ระยะเวลา

เสนอโครงการ
ลําดับ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65

งบประมาณ
(บาท)

15 โครงการเตรียมความพรอม
บัณฑิตการสื่อสารดิจิทัล เพื่อ
เขารับพระราชทานปริญญา
บัตรประจําป 2565

ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65 8,160 ผศ.พิริยะ กาญจนคง
คา

วัฒนาพงษ ใหมเฟย

16 โครงการเสริมทักษะให
นักศึกษาเพื่อบรรลุผลการ
เรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 
PLO

ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65 20,000 อ.ดร.อุดมลักขณ 
ธรรมปญญา

พัชรียา ขายสุวรรณ

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ประจําป 2565

ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65 22,000 รองคณบดีฝาย
บริหาร/ผศ.พิริยะ

อุรัชชา สุวพานิช

18 โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65 5,000 สมพร เกตุตะคุ นพพร สุนะ

19 โครงการสงเสริมการขอ
ตําแหนงทางวิชาการและการ
ขอตําแหนงที่สูงขึ้น

ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65 8,300 รองคณบดีฝายวิชาการ กะรัต เทพศิริ/อุรัช
ชา สุวพานิช

20 โครงการ "พัฒนาประสิทธิภาพ
การสื่อสารภายในองคกร" 
ประจําป 2565

ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65 13,210 คณบด/ีรองคณบดี
ฝายบริหาร/รองค
คณบดีฝายวิชาการ/
อ.กริ่กาญจน

อุรัชชา สุวพานิช/
เพียรสวาง บูชา/สม
พร เกตะคุ/กะรัต 
เทพศิริ

21 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการเงิน

ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65 17,795 รองคณบดีฝายบริหาร เปรมจิตร เทพา
นนท/ณัฏทญา ภิรอด

22 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 คณะ
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจําปการศึกษา 2564

ก.พ. 65 ถึง มี.ค. 65 0 ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา สมพร เกตุตะคุ

โครงการสหกิจศึกษา 90,510 อ.กริ่งกาญจนเจริญกุล วัฒนาพงษ ใหมเฟย

- เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
 ปการศึกษา 2565

- ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ป
การศึกษา 2565

- นิเทศสหกิจศึกษา ปการศึกษา 
2564

- ปจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ป
การศึกษา 2564

23 ก.พ. 65 ถึง ส.ค. 65
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ
ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรองมิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ระยะเวลา

เสนอโครงการ
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งบประมาณ
(บาท)

24 โครงการทบทวน
แผนปฏิบัติการประจําป
 2565 และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป
 2566

มี.ค. 65 ถึง ก.ย. 65 50,000 รองคณบดีฝายบริหาร เพียรสวาง บูชา 

25 โครงการพัฒนารายวิชา
เพื่อสงเสริมการเรียนรู

เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65 6,000 ผศ.ดร.ณภัทร เรือง
นภากุล

วัฒนาพงษ ใหมเฟย

26 โครงการติวสอบรับรอง
ทักษะเฉพาะดาน เชน 
Adobe certificate / 
Microsoft certificate 
เปนตน

เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65 7,200 อ.วิชญา โคตรฐิติธรรม เปรมจิตร เทพานนท

27 โครงการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลเทคโนโลยีและการ
เปนผูประกอบการใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษา  grooming  
next GEN start up

เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65 10,000 ผศ.ดร.ณภัทร เรือง
นภากุล

นพพร สุนะ

28 โครงการจัดทําฐานเรียนรู เม.ย. 65 ถึง ก.ค. 65 10,000 ผศ.พิริยะ กาญจนคง
คา

ทศพร บอทอง

29 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน

เม.ย. 65 ถึง ส.ค. 65 4,150 รองคณบดีฝายบริหาร กะรัต เทพศิริ/อุรัช
ชา สุวพานิช

30 โครงการศึกษาดูงาน เม.ย. 65 ถึง ส.ค. 65 0 ผอ.สํานักงาน เพียรสวาง บูชา/
เปรมจิตร เทพานนท

31 โครงการพัฒนาทักษะการ
ใชสื่อใหมเพื่อการสอนใน
ยุค Next Normal 
สําหรับบุคลากรสาย
วิชาการ

เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65 10,000 ผศ.ดร.ณภัทร เรือง
นภากุล

นพพร สุนะ

- - - - - -
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ
ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรองมิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ระยะเวลา

เสนอโครงการ
ลําดับ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65

งบประมาณ
(บาท)

32 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาปริญญาตรี

มิ.ย. 65 ถึง ส.ค. 2565 0 ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา สมพร เกตุตะคุ

33 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูสู
ภาคอุตสาหกรรม

มิ.ย. 65 ถึง ก.ย. 65 3,000 ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภานพพร สุนะ

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

หมายเหตุ : 

    1. ดําเนินการเสนอโครงการแลว สีเขียว

    2. ยังไมไดดําเนินการเสนอโครงการ สีแดง
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