

แผนการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
(คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับ	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อคณะสารสนเทศและการสื่อสาร												ต.ค. 65- มิ.ย. 66	10,000	ผศ. พิริยะ กาญจนคงคา	ทศพร ทองบ่อ/ สมพร เกตุตะคุ			
2	โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล												ต.ค-พ.ย. 65	งบ TOYOTA 50,000	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	พงศ์กฤตน์ ภูริชพิสิฐกร			รายงานผลแล้ว
3	โครงการ “Healthy and Happy Workplace” ประจำปี 2566												ต.ค. 65-ม.ค. 66	9,400	คนบตี	อุรัชชา สุวพานิช			
4		โครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร” ประจำปี 2566											พ.ย. 65 - ก.ย. 66	43,330	คนบตี	สมพร เกตุตะคุ / นพพร สุนะ / วัฒนาพงษ์ ไหมไผ่/ อุรัชชาสุวพานิช			
5		โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล											พ.ย. 65-ส.ค. 66	10,000	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา/ อ.กรังกาญจน์ เจริญกุล	สมพร เกตุตะคุ			
6		โครงการ “บริการวิชาการเพื่องานสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาชีพ; สารสนเทศ - แม่แจ่ม การพัฒนาอาชีพยั่งยืน” ประจำปี 2566											พ.ย. 65-ส.ค. 66	100,000	คนบตี	อุรัชชา สุวพานิช			

ลำดับ	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
7		โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการผลิตสื่อดิจิทัลและ นวัตกรรมบนอินเทอร์เน็ต											พ.ย. 65-ส.ค. 66	-	อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล	ณัฐญา ภิรอด			
8		โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคลคณะสารสนเทศและการสื่อสาร											พ.ย.65-ก.ย.66	16,800	กะรัต เทพศิริ	-			
9		โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565											พ.ย. 65-ส.ค. 66	46,620	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ/เพียรสว่าง บุชา	พัชรียา ช่างสุวรรณ			
10		โครงการเสริมสร้างทักษะโปรแกรมการออกแบบ Adobe ตามมาตรฐานสากล											ธ.ค. 65 -มี.ค. 66	3,450	อ.วิชาญา โคตรฐิติธรรม	เปรมจิตร เทพานนท์			รายงานผลแล้ว
11		โครงการทบทวนองค์ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (V.4)											ธ.ค. 65-ม.ค. 66	4,400	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	พัชรียา ช่างสุวรรณ			
12		โครงการสร้างผู้ประกอบการศิลปะดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ freepik shutterstock											ธ.ค. 65-มี.ค. 66	5,250	อ.วิชาญา โคตรฐิติธรรม	เปรมจิตร เทพานนท์			
13		โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร											ธ.ค.65 -ก.ย. 66	28,310	สมพร เกตุตะคุ	วัฒนาพงษ์ ใหม่เพ็ญ			

ลำดับ	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
14				โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 - เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566 - ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566 - นิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565 - ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565									ม.ค. - ก.ย. 66	96,570	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา อ.ดร.มันทนา ภาคสุวรรณ ผศ.ดร.นภาพรณ อาษาเพชร อ.ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์	วัฒนาพงษ์ ใหม่เพ็ญ			
15				โครงการอบรมถ่ายภาพ กีฬาฟุตบอล									ม.ค. - เม.ย. 66	11,520	อ.ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์	สมพร เกตุตะคุ/พงษ์ชัยยุทธ กองสถาน			
16				โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566									ม.ค.-ก.พ. 66	-	อ.กริ่งกานต์ เจริญกุล	นพพร สุนะ/สโมสรนักศึกษา			
17				โครงการ "สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"									ม.ค. - ก.ค. 66	30,000	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	อุรัชชา สุวพานิช			
18				โครงการบริการวิชาการ อบรมระยะสั้น									ม.ค. - ส.ค. 66	10,000	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	อุรัชชา สุวพานิช			
19				โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น									ม.ค.-พ.ค. 66	15,320	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	กะรัต เทพศิริ			
20				โครงการจัดการความรู้									ม.ค.-ก.ค. 66	9,175	อ.วิชญา โคตรฐิติธรรม	พัชรียา ช่างสุวรรณ			

ลำดับ	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
21				โครงการระบบครุภัณฑ์ (โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ)									ม.ค. - ส.ค. 66	9,000	ผู้อำนวยการสำนักงานคนบตี	เปรมจิตร์ เทพานนท์/ ทศพร ทองบ่อ			
22				โครงการเสวนาวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ									ม.ค. - มี.ค. 66	150,000	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	อุรัชชา สุวพานิช/ พงษ์ชัย ยุทธ กองสถาน			
23				โครงการสนับสนุน แลกเปลี่ยนกับต่างชาติ Outbound ทางวิชาการ									ม.ค. - มี.ค. 66	20,000	รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ / อ.ดร. สุจิตรา แก้วสินวล	อุรัชชา สุวพานิช			
24				โครงการเตรียมความพร้อม บัณฑิตการสื่อสารดิจิทัล เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2566									ก.พ. - มี.ค. 66	23,360	ผศ. พิริยะ กาญจนคงคา	วัฒนาพงษ์ ไหมเพ็ญ			รายงานผลแล้ว
25				โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม									ก.พ. - ส.ค. 66	7,200	อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล	ณัฐญา ภิรอด			
26				โครงการค่ายอาสาพัฒนา ทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัล ปีการศึกษา 2565									ก.พ. - มี.ค. 66	18,000	สมพร เกตุตะคุ	นพพร สุนะ/ สไมเสรณักศึกษา			

ลำดับ	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
27					โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม; สร้างฝายมีชีวิตเพื่ออนุรักษ์คน น้ำ ป่า และอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 กิจกรรม 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการน้ำ กิจกรรม 2 สำรวจพื้นที่ในการจัดสร้างฝายชะลอน้ำ กิจกรรม 3 จัดทำสื่อสารคดี								ก.พ.-66	(เบิกงบประมาณภายนอก)	คนบตี	อรัชชา สุวาณิช			แจ้งยกเลิกโครงการ
28					โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสารดิจิทัล ปีการศึกษา 2565								ก.พ.-มี.ค. 66	0	อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล	นพพร สุนะ/ สโมสรนักศึกษา			
29					โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2565								มี.ค. - เม.ย. 66	5,325	ผศ.ดร.นภาพรณ อาษาเพชร	สมพร เกตุตะคุ			
30					โครงการจัดทำรายวิชาเผยแพร่แพลตฟอร์ม MUU MOOC								มี.ค. -ก.ย. 66		ผศ.ดร.นภาพรณ อาษาเพชร /อ. วิชาญ โคตรฐิติธรรม	เพียรสว่าง บุชา			
31					โครงการ "พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การและการปฏิบัติงานของบุคลากร" ประจำปี 2566								มี.ค.-พ.ค. 66	323,500	ผู้อำนวยการสำนักงานคนบตี	กะรัต เทพศิริ			

ลำดับ	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
32						โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรคณะสาธารณสุขและการสื่อสาร							มี.ค.-เม.ย. 66	5,000	ผู้อำนวยการสำนักงานคนบตี	กะรัต เทพศิริ			
33						โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567							มี.ค. - มิ.ย. 66 , ส.ค. - ก.ย.66	54,200	คนบตี	เพียรสว่าง บูชา			
34						โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน							เม.ย.-มิ.ย. 66	12,240	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	กะรัต เทพศิริ			
35									โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี				มิ.ย.-ส.ค. 66	11,250	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	สมพร เกตุตะคุ			
36									โครงการการสร้างบทบาทด้านการสื่อสารดิจิทัล ความเป็นพลเมืองดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานระดับชาติ เช่น โครงการ ovoc Thailand /โครงการขับเคลื่อนสื่อสร้างสรรค์ สดช.				มิ.ย.-ก.ย. 66	-	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ/ อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล/ ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	สมพร เกตุตะคุ/ นพพร สุนะ			
37									โครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับน้องใหม่ คณะสาธารณสุขและการสื่อสาร ประจำปี 2566				มิ.ย.-ส.ค. 66	2,000	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	นพพร สุนะ/ สไมสรณ์ศึกษา			

ลำดับ	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
38									โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้สัมพันธ Digital Communication ประจำปี พ.ศ. 2566				มิ.ย.-ส.ค. 66	35,000	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	นพพร สุนะ/ สโมสรนักศึกษา			
39									โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ความเสมือนจริง				ก.ค. 66	-	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	นพพร สุนะ/ พงษ์ชัยยุทธ กองสถาน			
40									โครงการเทคนิคการพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ				ก.ค.-ส.ค. 66	1,830	อ.ดร.มันทนา ภาคสุวรรณ	นพพร สุนะ			
41													ส.ค.-ก.ย. 66	10000	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	นพพร สุนะ/ สโมสรนักศึกษา			
รวมงบประมาณ														1,190,050					

หมายเหตุ :

- ดำเนินการเสนอโครงการแล้ว สีเขียว
- ยังไม่ดำเนินการเสนอโครงการ สีแดง



จำนวนโครงการทั้งหมด	41
ผลการดำเนินโครงการ	23
ยกเลิกโครงการ	1
ร้อยละความสำเร็จ	57.50