

แผนการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
(คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)
(ฉบับปรับปรุงเดือนพฤษภาคม)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อคณะสารสนเทศและการสื่อสาร												ต.ค. 65 - มิ.ย. 66	10,000	ผศ. พิริยะ กาญจนคงคา	ทศพร ทองบ่อ/ สมพร เกตุตะคุ			
2	โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล												ต.ค-พ.ย. 65	งบ TOYOTA 50,000	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	พงศ์กฤตน์ ภูริชพิสิษฐกร			รายงานผล แล้ว
3	โครงการ “Healthy and Happy Workplace” ประจำปี 2566												ต.ค. 65-ม.ค. 66	9,400	คณบดี	อุรัชชา สุวพานิช			
4		โครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร” ประจำปี 2566											พ.ย. 65 - ก.ย. 66	43,330	คณบดี	สมพร เกตุตะคุ / นพพร สุณะ / วัลลนาพงษ์ ใหม่เพ็ญ/ อุรัชชาสุวพานิช			
5		โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล											พ.ย. 65-ส.ค. 66	9,600	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา/ อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล	สมพร เกตุตะคุ			
6		โครงการ “บริการวิชาการเพื่องานสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาชีพ; สารสนเทศ - แม่แจ่ม การพัฒนาอาชีพยั่งยืน” ประจำปี 2566											พ.ย. 65-ส.ค. 66	100,000	คณบดี	อุรัชชา สุวพานิช			

ลำดับ	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
7		โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการผลิตสื่อ ดิจิทัลและ นวัตกรรมบนอินเทอร์เน็ต											พ.ย. 65-ส.ค. 66	-	อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล	ณัฐญา ภิรอด			
8		โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคลคณะสารสนเทศและการสื่อสาร											พ.ย.65-ก.ย.66	16,800	กะรัต เทพศิริ	-			
9		โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี การศึกษา 2565											พ.ย. 65-ส.ค. 66	40,260	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ/เพียรสว่าง บุษบา	พัชรียา ชัยสุวรรณ			
10			โครงการเสริมสร้างทักษะโปรแกรมการออกแบบ Adobe ตามมาตรฐานสากล										ธ.ค. 65 -มี.ค. 66	1,200	อ.วิชาญา โคตรฐิติธรรม	เปรมจิตร เทพานนท์			รายงานผลแล้ว
11			โครงการทบทวนองค์ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (V.4)										ธ.ค. 65-ม.ค. 66	2,435	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	พัชรียา ชัยสุวรรณ			
12			โครงการสร้างผู้ประกอบการศิลปะ ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ freepik shutterstock										ธ.ค. 65-มี.ค. 66	4,800	อ.วิชาญา โคตรฐิติธรรม	เปรมจิตร เทพานนท์			
13			โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร										ธ.ค.65 -ก.ย. 66	49,710	สมพร เกตุตะคุ	วัฒนาพงษ์ ใหม่เพ็ญ			

ลำดับ	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
14				โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 - เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566 - ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566 - นิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565 - ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565									ม.ค. - ก.ย. 66	35,520	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา อ.ดร.มันทนา ภาคสุวรรณ ผศ.ดร.นภาพรณ อาษาเพชร อ.ภควิษณุ ดำรงเกียรติศักดิ์	วัฒนาพงษ์ ใหม่เพ็ญ			
15				โครงการ "สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"									ม.ค. - ก.ค. 66	21,000	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	อุรัชชา สุวพานิช			
16				โครงการบริการวิชาการ อบรมระยะสั้น									ม.ค. - ส.ค. 66	10,000	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	อุรัชชา สุวพานิช			
17				โครงการจัดการความรู้									ม.ค.-ก.ค. 66	9,090	อ.วิชาญา โคตรฐิติธรรม	พัชรียา ช่างสุวรรณ			
18				โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ									ม.ค. -ส.ค. 66	9,000	ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	เปรมจิตร เทพานนท์/ ทศพร ทองป้อ			

ลำดับ	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
19					โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการสื่อสารดิจิทัล เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2566								ก.พ. - มี.ค. 66	15,520	ศส. พิริยะ กายูจนคงคา	วัฒนาพงษ์ ไหมเพย			รายงานผลแล้ว
20					โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม								ก.พ. - ส.ค. 66	13,450	อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล	ณัฐทยา ภิรอด			
21					โครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัล ปีการศึกษา 2565								ก.พ.-มี.ค. 66	18,000	สมพร เกตุตะคุ	นพพร สุนะ/ สโมสรนักศึกษา			
22					โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสารดิจิทัล ปีการศึกษา 2565								ก.พ.-มี.ค. 66	0	อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล	นพพร สุนะ/ สโมสรนักศึกษา			
23					โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2565								มี.ค. - เม.ย. 66	5,190	ศส.ดร.นภาพรณ อาษาเพชร	สมพร เกตุตะคุ			
24					โครงการ "พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การและการปฏิบัติงานของบุคลากร" ประจำปี 2566								มี.ค.-พ.ค. 66	243,270	ผู้อำนวยการสำนักงานคนบดี	กะรัต เทพศิริ			
25					โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567								มี.ค. - มิ.ย. 66 , ส.ค. - ก.ย.66	51,200	คนบดี	เพียรสว่าง บุชา			

ลำดับ	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ		
																	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
26									โครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับน้องใหม่ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2566				มิ.ย.-ส.ค. 66	2,000	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	นพพร สุนะ/ สโมสรนักศึกษา					
27									โครงการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ Digital Communication ประจำปี พ.ศ. 2566				มิ.ย.-ส.ค. 66	35,000	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	นพพร สุนะ/ สโมสรนักศึกษา					
28									โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งวิชาการและการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น				มิ.ย. - ก.ย.	43,010	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	กะรัต เทพศิริ					
29									โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร				มิ.ย.-ก.ย. 66	5,000	ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	กะรัต เทพศิริ					
30									โครงการพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และงานสร้างสรรค์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 2566				มิ.ย.-ส.ค. 66	30,000	อุรัชชา สุวพานิช	-					

ลำดับ	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
31										โครงการจัดทำแหล่ง เรียนรู้ความเสมือนจริง			ก.ค. 66	-	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	นพพร สุนะ			
32										โครงการเทคนิคการพิชิต ข้อสอบภาษาอังกฤษ			ก.ค.-ส.ค. 66	1,830	อ.ดร.มันทนา ภาคสุวรรณ	นพพร สุนะ			
33										โครงการปฐมนิเทศ พร้อมแนะนำผลการ เรียนรู้ที่คาดหวังของ หลักสูตร และเสริม ทักษะนักศึกษาเพื่อ บรรลุผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังของหลักสูตร (PLO) - กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ - กิจกรรมผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังของหลักสูตร (PLO) - กิจกรรมฐานการเรียนรู้			ก.ค.-ส.ค. 66	58,600	อ.ดร.มันทนา ภาคสุวรรณ	นพพร สุนะ			
34										โครงการอบรมถ่ายภาพ กีฬาฟุตบอล			ก.ค.-ส.ค. 66	11,520	อ.ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์	สมพร เกตุตะคุ			
35										โครงการจัดแคมเปญ ณรงค์คืนทักษะความ ฉลาดทางดิจิทัล			ก.ค.-ส.ค. 66	0	ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนากกุล	วัฒนาพงษ์ ใหม่เพ็ญ			
36										โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงาน			เม.ย.-มิ.ย. 66	12,240	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและ ประกันคุณภาพ	กะรัต เทพศิริ			

ลำดับ	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
37										โครงการเสวนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2566			ก.ค.-ส.ค. 66	183,600	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	อุรัชชา สุวพานิช			
38										โครงการสนับสนุนแลกเปลี่ยนกับต่างชาติ Outbound ทางวิชาการ			ก.ค.-ก.ย. 66	20,000	รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ / อ.ดร. สุจิตรา แก้วสินวล	อุรัชชา สุวพานิช			
39										โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา startup pitching grooming			ส.ค.-ก.ย. 66	15,000	ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภกุล	นพพร สุนะ			
40													ก.ย.-66	งบ TOYOTA MOU ใหม่	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	วัฒนาพงษ์ ใหม่เพ็ญ			
รวมงบประมาณ														1,207,575					

หมายเหตุ :

- ดำเนินการเสนอโครงการแล้ว สีเขียว
- ยังไม่ดำเนินการเสนอโครงการ สีแดง



จำนวนโครงการทั้งหมด	40
ผลการดำเนินโครงการ	23
ยกเลิกโครงการ	0
ร้อยละความสำเร็จ	57.50