

รายงานสรุปเนื้อหาการเข้าร่วม (ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาด้วยตนเอง ฯลฯ)
และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๑. ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม

ข้าพเจ้า นายทศพร ทองบ่อ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ การเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ
“หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง” รุ่นที่
๑ จัดโดยศูนย์นวัตกรรมก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai) ระหว่างวันที่
๒๖ -๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (๒ วัน) ณ โรงแรมฮอติเคย์การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถเขียนรายงาน
สรุปเนื้อหา ดังนี้

หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายวิศวกร กฎหมายสถาปนิก
กฎหมายการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างอาคาร การควบคุมการระบายน้ำทิ้ง อาคาร
จอดรถยนต์และบันไดหนีไฟ มีดังนี้

- พรบ.ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒
- พรบ.ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (๒๕๔๓)
- พรบ.ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒ Info Grafic
- พรบ.ควบคุมอาคาร ๒๕๕๘ (เบ็ดเตล็ด)
- กฎหมายอาคารสูง
- ข้อบัญญัติ กทม.๒๕๔๔
- พระราชบัญญัติ ถมดิน

กฎหมายวิชาชีพ กับการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

สถาปนิก - ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม อัตลักษณ์

วิศวกร - ออกแบบด้านวิศวกรรม มั่นคงแข็งแรง ประหยัดทรัพยากร

วิชาชีพวิศวกรรมและวิศวกรรมควบคุม - วิชาชีพวิศวกร มีหลายสาขาไม่ใช่มีแต่สาขาวิศวกรรมโยธา
เท่านั้น สิ่งก่อสร้างบางโครงการอาจจะต้องใช้วิศวกรหลายสาขาทำงานร่วมกัน วิศวกรรมควบคุม คือสาขาที่มี
ความสำคัญเกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยของประชาชน ผู้จะประกอบวิชาชีพต้อง เป็นผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ประเภทและขนาดของงาน ของวิศวกรรมโยธาแต่ละระดับ ตามข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ.๒๕๖๖

วุฒิวิศวกร - ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ
วุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด

สามัญวิศวกร - ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุก
ขนาด ยกเว้นงานให้คำปรึกษา ทำได้เฉพาะการให้คำแนะนำ แต่ไม่สามารถให้การวินิจฉัย หรือการตรวจรับรอง
งาน

ภาคีวิศวกร - ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังนี้ ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพฯ แต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อ ๗)

ภาคีวิศวกรพิเศษ - ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ตามงาน ประเภท และขนาด ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

๒. องค์ประกอบสำคัญที่จะได้งานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ,คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างก่อสร้าง

คณะกรรมการ	ลักษณะ	คุณสมบัติ	หน้าที่
จัดทำแบบรูป รายการงาน ก่อสร้าง	บุคคล คณะ	-ระเบียบข้อ ๒๑ วรรคสี่ -มีความรู้ความสามารถในการ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง -เป็นไปตามกฎหมายวิชาชีพ -๒ คนก็นับเป็นคณะได้ -ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานของรัฐ	-จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือ แบบแปลน -สำรวจ ออกแบบ จัดทำแบบแปลน และ รายการประกอบแบบ -กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่องานจ้างก่อสร้าง เพื่อให้งาน ก่อสร้างที่มีคุณภาพ ตามเป้าหมาย -กำหนดเงื่อนไขการใช้วัสดุในประเทศ -ถอดแบบ ทำประมาณราคาเบื้องต้น -กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง -กำหนดงวดงาน -กำหนดสูตรค่า K -กำหนดคุณสมบัติผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง
กรรมการกำหนด ราคากลางงาน ก่อสร้าง	คณะ	-หลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ ๕ (แนวทาง ปฏิบัติข้อ ๑๖๑) -อย่างน้อย ๓ คน -เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ	-กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง -จัดทำใบแจ้งปริมาณงานฯ ตาม ว๔๕๒ -ทบทวนราคากลาง เมื่อหมดอายุ -แจ้ง สตง.กรณี ราคาสูง/ต่ำ ตั้งแต่ ๑๕% -จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา เพื่อ แนบท้ายสัญญาก่อสร้างตาม ว๔๕๒ ร่วมกับผู้เสนอราคารายที่เป็นผู้ชนะ ตามที่ ได้รับมอบหมาย -ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง -ทบทวนการกำหนดงวดงาน -ทบทวนการกำหนดสูตรค่า K

คณะกรรมการ	ลักษณะ	คุณสมบัติ	หน้าที่
กรรมการพิจารณา ผล	คณะ	-ระเบียบข้อ ๒๖ -อย่างน้อย ๓ คน -เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ	-คัดเลือกผู้เสนอราคาตามเงื่อนไขประกาศ
กรรมการตรวจรับ พัสดุในงานจ้าง ก่อสร้าง	คณะ	-ระเบียบข้อ ๒๖ -อย่างน้อย ๓ คน -เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ	-บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่ และ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อ ๑๗๖ -ตรวจสอบและรายงานเรื่องการใช้พัสดุที่ ผลิตในประเทศ ตาม ๖๗๘
ผู้ควบคุมงาน	ตั้งแต่ ๑ คน แต่ไม่เรียก คณะกรรมการ	-ระเบียบข้อ ๑๗๗ -มีความรู้ด้านช่าง -เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ	-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา ก่อสร้าง ตามหน้าที่ ข้อ ๑๗๘ -ช่วยตรวจวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างว่า เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศหรือไม่ -รายงานประจำวันให้เพิ่ม ว่าผู้ควบคุมงาน ของผู้รับจ้างตามสัญญาข้อ ๑๐ เข้าปฏิบัติ หน้าที่หรือไม่

๓. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการขึ้นใหม่ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้

- บุคคลหรือคณะกรรมการการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการ ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง บุคคลในอัตราไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่องาน คณะกรรมการฯ ในอัตรา ประธานกรรมการ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อครั้งที่มาประชุม และกรรมการ ไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาท ต่อครั้งที่มาประชุม
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนกรณีที่ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้าง ดังนี้
 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ในอัตรา ๓๕๐ บาท ต่อคนต่อวัน
 - หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ในอัตราไม่เกิน ๓๕๐ บาท ต่อวันต่องาน
 - ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) ในอัตราไม่เกิน ๓๐๐ บาท ต่อวันต่องาน

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตาม ๖๘๕

๔. ราคากลางงานก่อสร้าง

- ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง ราคากลาง ตาม นิยามมาตรา ๔ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง “งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค

หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่า ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น ราคาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามอำนาจมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑)

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑)

-หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่มีความสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนของข้อกำหนดหรือข้อบังคับเพื่อให้ มีการนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในแนวทางเดียวกันทั้งในส่วนของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ หน่วยงานและหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ตรวจสอบ หน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรและบริหารจัดการด้านการงบประมาณ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้ มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๕. การแบ่งงวดงานก่อสร้างต้องเป็นธรรมทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

-ในการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน จะต้องกำหนด ให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ ปริมาณงานในแต่ละงวดจะต้องสอดคล้องกับจำนวนเงินในแต่ละงวด โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของทั้งผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือคณะกรรมการที่หน่วยงานแต่งตั้ง หรือผู้ออกแบบ กำหนดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานก็ได้

ผู้รับจ้าง ต้องได้รับค่าจ้างแต่ละงวดใกล้เคียงกับค่างานที่ทำไป ถ้าผู้รับจ้างได้เปรียบ ได้เงินมากกว่างานที่ทำมีความเสี่ยงที่ผู้รับจ้างจะทิ้งงาน ควรแบ่งงวดงานให้ผู้ว่าจ้างได้เปรียบเล็กน้อย เท่านั้น เพื่อเป็นมาตรการป้องกันผู้รับจ้างทิ้งงาน ถ้าราชการได้เปรียบมากเกินไป มีความเสี่ยงที่ผู้รับจ้างจะขาดสภาพคล่อง และทิ้งงานซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อราชการ

๖. สัญญาจ้างก่อสร้าง

-การทำสัญญาจ้างต้องใช้แบบสัญญาจ้างตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ แบบสัญญา สัญญาจ้างก่อสร้าง

-สัญญาจ้างก่อสร้างและเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาทั้งหมด พักตร์ต้องส่งผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับและผู้รับจ้าง ก่อนวันที่กำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

-วันเริ่มทำงานตามสัญญา ควรทิ้งระยะจากวันเซ็นสัญญา เพื่อให้เอกสารถึงมือผู้เกี่ยวข้อง และทุกฝ่ายเตรียมตัว และได้ศึกษาแบบ/สัญญา เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพ

-แบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำคัญกว่าใบแจ้งปริมาณงานและราคาในสัญญาจ้างก่อสร้าง แม้หน่วยงานผู้ว่าจ้างจะถอดปริมาณงานผิดพลาดและผู้รับจ้างก็เสนอราคาตามปริมาณงานที่ผิดพลาด สัญญาที่ทำก็มีปริมาณงานที่ผิดพลาด แต่เมื่อเจตนาของสัญญากำหนดให้ต้องทำ ผู้รับจ้างก็ต้องทำ โดยไม่อาจคิดค่างานก่อสร้างเพิ่มได้

๗. การควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

-เป้าหมาย ของงานจ้างก่อสร้างคือต้องการให้สิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจของหน่วยงานรัฐนั้นๆ เพื่อบริการประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๑๐๐ คุณสมบัติระเบียบฯ ข้อ ๒๖ หน้าที่ ระเบียบข้อ ๑๗๖ อัตราค่าตอบแทนตาม ว๘๕ ข้อ ๓.๒ และ ๔.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อตรวจรายงานผู้ควบคุมงาน เทียบกับสัญญา และแบบรูปรายการ คณะกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นตัวแทน ออกตรวจหน้างานก่อสร้าง ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

-ผู้ควบคุมงานก่อสร้างฝ่ายรัฐ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๑๐๑ คุณสมบัติ ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๗ หน้าที่ ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๘ อัตราค่าตอบแทนตาม ว๘๕ ข้อ ๔.๒

-ออกตรวจควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวัน โดยควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาและหลักวิชาช่างที่ดี และเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างประจำวันเพื่อรวบรวมส่งคณะกรรมการตรวจรับฯ ทราบทุกสัปดาห์ รายงานต้องมีรายละเอียดตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๘

-ผู้รับจ้างทำงานไม่เป็นไปตามสัญญาหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้สั่งแก้ไข ให้ถูกต้อง หากผู้รับจ้างไม่แก้ไข ให้สั่ง “หยุดงาน” แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับฯ “ทันที”

-หากเห็นว่าสัญญาขัดแย้งกันหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างมีสิ่งผิดพลาด สร้างตามแบบจะเสียหาย ให้สั่งผู้รับจ้าง “พักงาน” แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับฯ “โดยเร็ว”

-ในวันเริ่มต้นการทำงานตามสัญญาและวันครบกำหนดส่งมอบแต่ละงวดงาน ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ภายใน ๓ วันทำการ

๘. การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ ดังนี้

-ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

-ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

-ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

-ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลง มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง ให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่ เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

-โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

-เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญา หรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผล

การปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

-ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้

๙. การเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

-แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เอกสารประกอบการบรรยาย “หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง”

๒. สรุปการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒.๑ ได้นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ “หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นำมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

๒.๒ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานจริงมาพัฒนา ปรับใช้อย่างเป็นระบบ และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน


ลงชื่อ..... *ทพทพ*
(นายทศพร ทองบ่อ)
นักวิชาการพัสดุ
๒๙ / ส.ค. / ๖๖

ความคิดเห็นของหัวหน้างานคลังและพัสดุ
..... *เห็นตรงนำความรู้จากบทเรียนมาร่วมอบรมปรับใช้ในงานพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพตมตอ.ป.ร.วิ.ร.ของต่อไป*
.....

ลงชื่อ..... *ประจักษ์ เทพานนท์*
(นางสาวประจักษ์ เทพานนท์)
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
๒๙ / ส.ค. / ๖๖

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

- เสนอขอเสนอขอรับโอนไป: วิชา ใน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เงินรวม ปี 66) และให้สร้างใหม่ในปี 67
- ให้เรียนจบในปี 66 นี้ และให้โอนไป: วิชา ใน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 66 นี้


ลงชื่อ..... 

(นางศิริพรรณ ชัยน)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี


29 / 10 / 66

ความคิดเห็นของคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

..... 

.....

.....

ลงชื่อ..... 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

29 / 10 / 66