

แผนการติดตามการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
(คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการ "ดิจิทัลสร้างสรรค์เสริมสร้างเกษตรกรไทย"												ต.ค. 64 ถึง มี.ค. 65	100,000	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อ.กริ่งกาญจน์/ผศ.พิริย/สมพร	อู๋รัชชา/สมพร/นพพร/วิไลนาพงษ์		
2	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อคณะสารสนเทศและการสื่อสาร												ต.ค. 64 ถึง มิ.ย. 65	20,000	ผศ.พิริยยะ กาญจนคงคา/อ.กริ่งกาญจน์เจริญกุล	ทศพร ป่อทอง/นพพร สุนะ		
3	โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม; สร้างฝายมีชีวิตเพื่ออนุรักษ์คน น้ำ ป่า และอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565												ต.ค. 64 ถึง เม.ย. 65	20,000	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/อ.กริ่งกาญจน์/ผศ.พิริย/สมพร	อู๋รัชชา/สมพร		
4	โครงการ "ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่ออัตลักษณ์เราชาว IC (Information And Communication)"												ต.ค. 64 ถึง มี.ค. 65	30,000	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผศ.พิริยยะ	อู๋รัชชา สุวพานิช		
5	โครงการ "พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความมั่นคงด้านอาหาร บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง; จากแม่แจ่ม สู่แม่ใจ" ประจำปี 2565												ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65	50,000	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/อ.กริ่งกาญจน์/ผศ.พิริยยะ	อู๋รัชชา/สมพร		
6	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -ปีใหม่เมือง -ถวายเทียน -กฐินมหาวิทยาลัย -ทำบุญคณะ												ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65	10,000	สมพร เกตุตะคุ	ณัฐญา ภิรอด		

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7		โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสาธารณสุขและการสื่อสาร											พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65	25,000	สมพร เกตุตะคุ	วัฒนาพงษ์ ไหมแพ้ย		
8		โครงการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล											พ.ย. 64 ถึง ม.ค. 65	13,900	ผศ.พีริยะ กาญจนคงคา	นพพร สุนะ		
9		โครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรมดิจิทัล											พ.ย. 64 ถึง ส.ค. 65	24,600	อ.ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล	นพพร สุนะ		
10		โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันด้านสื่อดิจิทัลของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล											พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65	10,000	ผศ.พีริยะ กาญจนคงคา	สมพร เกตุตะคุ		
11		โครงการจัดการความรู้											พ.ย. 64 ถึง ก.ย. 65	7450	ผอ.สำนักงาน	พัชรียา ชัยสุวรรณ		
0		โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ											พ.ย. 64 ถึง ส.ค. 65	43,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ที	พัชรียา ชัยสุวรรณ		
13			โครงการ "Healthy and Happy Workplace" ประจำปี 2565										ธ.ค. 64 ถึง ส.ค. 65	35,425	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร	อุรัชชา สุวพานิช/ กะรัต เทพศิริ		
14			โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรคณะสาธารณสุขและการสื่อสาร										ธ.ค. 64 ถึง ม.ค. 65	2,000	ผอ.สำนักงาน	กะรัต เทพศิริ/อุรัชชา สุวพานิช		

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15				โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการสื่อสารดิจิทัล เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565									ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65	8,160	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	วัฒนาพงษ์ ไหมเฝย		
16				โครงการเสริมทักษะให้นักศึกษาเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLO									ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65	20,000	อ.ดร.อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา	พัชรีชา ช่างสุวรรณ		
17				โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565									ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65	22,000	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผศ.พิริยะ	อุรัชชา สุวานิช		
18				โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม									ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65	5,000	สมพร เกตุตะคุ	นพพร สุนะ		
19				โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น									ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65	8,300	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กะรัต เทพศิริ/อุรัชชา สุวานิช		
20				โครงการ "พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร" ประจำปี 2565									ม.ค. 65 ถึง ส.ค. 65	13,210	คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อ.กริภาญจน์	อุรัชชา สุวานิช/เพ็ญสว่าง บูชา/สมพร เกตุตะคุ/กะรัต เทพศิริ		
21				โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน									ม.ค. 65 ถึง เม.ย. 65	17,795	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	เปรมจิตร์ เทพานนท์/ณัฐญา ภิรอต		
22				โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2564									ก.พ. 65 ถึง มี.ค. 65	0	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	สมพร เกตุตะคุ		
23				โครงการสหกิจศึกษา - เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565 - ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565 - นิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 - ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564									ก.พ. 65 ถึง ส.ค. 65	90,510	อ.กริภาญจน์เจริญกุล	วัฒนาพงษ์ ไหมเฝย		

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24						โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566							มี.ค. 65 ถึง ก.ย. 65	50,000	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	เพียรสว่าง บุษยา		
25						โครงการพัฒนารายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้							เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65	6,000	ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนากุล	วิวัฒนาพงษ์ โชนพะโย		
26						โครงการติวสอบรับรองทักษะเฉพาะด้าน เช่น Adobe certificate / Microsoft certificate เป็นต้น							เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65	7,200	อ.วิชาญ โคตรฐิติธรรม	เปรมจิตร เทพานนท์		
27						โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา grooming next GEN start up							เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65	10,000	ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนากุล	นพพร สุนะ		
28						โครงการจัดทำฐานเรียนรู้							เม.ย. 65 ถึง ก.ค. 65	10,000	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	ทศพร ป่อทอง		
29						โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน							เม.ย. 65 ถึง ส.ค. 65	4,150	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กะรัต เทพศิริ/อุรัชชา สุวพานิช		
30						โครงการศึกษาดูงาน							เม.ย. 65 ถึง ส.ค. 65	0	ผอ.สำนักงาน	เพียรสว่าง บุษยา/เปรมจิตร เทพานนท์		
31						โครงการพัฒนาทักษะการใช้สื่อใหม่เพื่อการสอนในยุค Next Normal สำหรับบุคลากรสายวิชาการ							เม.ย. 65 ถึง มิ.ย. 65	10,000	ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนากุล	นพพร สุนะ		
-													-	-	-	-		

ลำดับ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
32									โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี				มิ.ย. 65 ถึง ส.ค. 2565	0	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	วัฒนาพงษ์ ไหมเพ็ญ		
33									กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม				มิ.ย. 65 ถึง ก.ย. 65	3,000	ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภกุล	นพพร สุนะ		
-										-	-	-	-	-	-	-		
-										-	-	-	-	-	-	-		
-										-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ :

- ดำเนินการเสนอโครงการแล้ว สีเขียว
- ยังไม่ได้ดำเนินการเสนอโครงการ สีแดง

