

แผนการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
(คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ	
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
1	โครงการ "บริการวิชาการเพื่องานสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาชีพ: สารสนเทศ - แม่แจ่ม การพัฒนาอาชีพยั่งยืน" ประจำปี 2567													ต.ค. 66-ก.พ. 67	100,000	คนบตี	อุรัชชา สุวรรณิช			
2		โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร												พ.ย.66-ก.ย. 67	20,000	ผู้อำนวยการสำนักงาน/สมพร เกตุตะคุ				
3		โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อคณะสารสนเทศและการสื่อสาร												พ.ย. 66- มิ.ย. 67	15,000	ผศ. พิริยะ กาญจนคงคา	อ.วิชญา ไตรรัฐธรรม			
4		โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 - นิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566 - ปัจจุบันนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566 - เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2567 - ประเมินนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2567												พ.ย. 66- ก.ย. 67	185,600	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	นพพร สุนะ/งานบริการการศึกษา			

ลำดับ	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5		โครงการค่ายอาสา และพัฒนา											พ.ย.-66	38,000	รองคณบดีฝ่าย กิจการฯ	นพพร สุนะ/ สโมสรนักศึกษา/ งานกิจการ นักศึกษา			
6		โครงการ “สนับสนุน พันธกิจด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”											พ.ย. 66-ก.ย. 67	30,000	รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ	อุรัชชา สุวพานิช			
7		โครงการพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้ทางการ ผลิตสื่อดิจิทัลและ นิทรรศการบน อินเทอร์เน็ต											พ.ย. 66-ส.ค. 67	-	อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล	ณัฐญา กิรอด			
8		โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมยุทธศาสตร์ การพัฒนา มหาวิทยาลัย											พ.ย. 66-ก.ย. 67		อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล	ณัฐญา กิรอด			
9		โครงการถ่ายทอด แผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2567											พ.ย.-ธ.ค. 66	4,000	ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	เพียรสว่าง บุชา			รายงาน ผลแล้ว
10		โครงการอบรม พัฒนาความรู้ด้าน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเพื่อเร่ง และพัฒนา ผู้ประกอบการ Entrepreneurship Acceleration Program											พ.ย. 66 -ก.พ. 67	20,000	รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ	นพพร สุนะ/งาน บริการการศึกษา			

ลำดับ	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
11			โครงการนักศึกษา พบสื่อมืออาชีพ										ธ.ค. 66-มี.ค. 67	32,000	อ.ดร.มณฑนา ภาคสุวรรณ	สมพร เกตุตะคุ/ งานบริการ การศึกษา			
12			โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการบริหาร จัดการในระดับ ผู้บริหาร										ธ.ค. 66-มี.ค. 67	35,000	ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	กะรัต เทพศิริ			
13			โครงการ "สื่อสาร ดิจิทัลเพื่อนวัตกรรม เกษตร อาหาร สุขภาพ และ เศรษฐกิจสร้างสรรค์"										ธ.ค. 66-ม.ค. 67	100,000	รองคณบดีฝ่าย วิจัย/วิชาการ/ กิจการ/ผช. คณบดี/ปธ. หลักสูตร	อุรัชชา สุพานิช			นอกแผน
14			โครงการพัฒนา ศักยภาพและ เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ ประจำปี 2567 (กีฬาสามสัมพันธ์)										ม.ค.-ก.พ.67	60,000	รองคณบดีฝ่าย กิจการฯ	นพพร สุนะ/ สโมสรนักศึกษา/ งานกิจการ นักศึกษา			
15			โครงการธรรมชาติ ปลอดภัยแม่แจ่ม; สร้างฝายมีชีวิตเพื่อ อนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า										ม.ค.-มี.ค. 67	-	คณบดี	อุรัชชา สุพานิช/งาน บริการการศึกษา			
16			โครงการ Healthy and Happy Workplace ประจำปี 2567										ม.ค.-ก.ค. 67	10,000	ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	กะรัต เทพศิริ			
17			โครงการอบรม OKR เพื่อผลลัพธ์ของงาน										ม.ค.-ก.ค. 67	11,500	ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	กะรัต เทพศิริ			

ลำดับ	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	
18				โครงการจัดการความรู้									ม.ค.-ก.ค. 67	5,000	ปธ. KM	พัชรียา ชาญสุวรรณ			
19				โครงการอบรมระยะสั้นด้านสื่อดิจิทัล (upskill reskill)									ม.ค.-ส.ค. 67	10,000	ผศ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล/อ. อุทัยวรรณ ศรีวิชัย	สมพร เกตุตะคุ/งานบริการการศึกษา			ขอเลิกให้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ "สื่อสารชีวิตเชื่อมโยงชุมชน" ของภาฯ อธิการสุภาพ และควบคุมกิจกรรมด้วย
20				โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต การสื่อสารดิจิทัลเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2567									ก.พ. - มี.ค. 67	32,300	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เพย/งานบริการการศึกษา			รายงานผลแล้ว
21				โครงการ Homeroom									ก.พ.-67	-	อ.ดร.มณฑนา ภาคสุวรรณ	วัฒนาพงษ์ใหม่เพย/งานบริการการศึกษา			
22				โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2567									ก.พ.-67	-	รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ	นพพร สุนะ/สโมสรนักศึกษา/งานกิจการนักศึกษา			
23				โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม									ก.พ. - ส.ค. 67	39,700	อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล	ณัฐญา กิรอด			
24				โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร									ก.พ.-ก.ย. 67	10,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ผอ.สนง.	กะรัต เทพศิริ			
25				โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสอบวัดมาตรฐานทักษะด้านสื่อ									ก.พ.-ก.ย. 67	10,000	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา/อ. อุทัยวรรณ ศรีวิชัย/อ.วิชาญ โคตร รุติธรรม				

ลำดับ	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
26						โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะ สาธารณสุขและการ สื่อสาร ประจำปี การศึกษา 2566							มี.ค. - เม.ย. 67	40,000	อ.วิชาญา โคตรจิต ธรรม	ผศ.ดร.นภาพร ธรรมา			
27						โครงการบริการ วิชาการเพื่อยกระดับ วิสาหกิจชุมชนเกษตร ธรรมชาติปลอดภัย แม่ปาน-สันกำแพง สู่ การเป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนเกษตร ธรรมชาติปลอดภัย แม่ปาน-สันกำแพง							มี.ค. -ก.ย. 67	50,000	คณบดี	อุรัชชา สุพานิช			ยกเลิก โครงการ บริการ แม่อ่อน เปลี่ยนเป็น โครงการ บริการ แม่แจ่ม
28						โครงการส่งเสริม การขอตำแหน่งทาง วิชาการและการขอ กำหนดตำแหน่งที่ สูงขึ้น							มี.ค.-มิ.ย. 67	10,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/ปธ. หลักสูตร/ผอ.สนง.	กะรัต เทพศิริ			
29						โครงการทบทวน แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 และ จัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี 2568							มี.ค. - มิ.ย. 66 , ส.ค. - ก.ย.67	80,000	คณบดี	เพียรสว่าง บุชา			
30						โครงการส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ แผน งบประมาณและ ระเบียบทางการเงิน							มี.ค. - มิ.ย. 67	-	ผู้ช่วยคณบดี/ผอ. สนง.	เปรมจิตร เทพา นนท์/ณัฐญา ภี รอด/เพียรสว่าง บุชา			
31						โครงการจัดทำเว็บ ไซต์ภาษาอังกฤษ คณะสาธารณสุขและ การสื่อสาร							มี.ค.-ส.ค. 67	50,000	รองคณบดีฝ่าย กิจการ	นพพร สุนะ/งาน บริการการศึกษา			

ลำดับ	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
32							โครงการ พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การ การปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี 2567						เม.ย.-พ.ค. 67	338,700	ผู้อำนวยการสำนักงานคนบดี	กระวีศ เทพศิริ			
33							โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566						เม.ย. - ส.ค. 67	46,450	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ/เพียรสว่าง บุชา	พัชรียา ช่างสุวรรณ			
34							โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาประจำปี 2567 (อบรมสโมสรนักศึกษา/แลกเปลี่ยน)						พ.ค.-มิ.ย. 67	25,650	รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ	นพพร สุนะ/สโมสรนักศึกษา/งานกิจการนักศึกษา			
35								โครงการแนะนำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และเสริมทักษะนักศึกษาเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)					มิ.ย.-ส.ค. 67	25,000	ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล	นพพร สุนะ/งานบริการการศึกษา/พัชรียา ช่างสุวรรณ			
36								โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่					มิ.ย.-ก.ค.67	55,000	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา	สมพร เกตุตะคุ/งานบริการการศึกษา			
37								โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่					มิ.ย.-ก.ค.67	-	อ.วิชาญา โคตรจิตติธรรม	วัฒนาพงษ์ ใหม่เพ็ญ/งานบริการการศึกษา			
38								โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร					มิ.ย.-ส.ค. 67	44,000	รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ	นพพร สุนะ/สโมสรนักศึกษา			

ลำดับ	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง	เสนอโครงการ		หมายเหตุ
																	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
39										โครงการทักษะภาษาอังกฤษ			ก.ค. - ส.ค. 67	2,500	อ.ดร.สุจิตรา แก้วสินवल	วัฒนาพงษ์ ใหม่ เพ็ญ/งานบริการ การศึกษา			
40										โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (ไหว้ครู)			ก.ค.-67	5,000	รองคณบดีฝ่ายกิจการ	นพพร สุนะ/ สโมสรนักศึกษา/ งานกิจการนักศึกษา			
รวมงบประมาณ														1,540,400					

หมายเหตุ :

- ดำเนินการเสนอโครงการแล้ว สีเขียว
- ยังไม่ดำเนินการเสนอโครงการ สีแดง



จำนวนโครงการทั้งหมด	40
ผลการดำเนินโครงการ	24
ยกเลิกโครงการ	1
ร้อยละความสำเร็จ	61.54