

แผนการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2569

(คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

| ลำดับ | ต.ค. 68                                                                                  | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | ระยะเวลา         | งบประมาณ<br>(บาท) | ผู้กำกับดูแล             | ผู้รับผิดชอบ<br>หลัก/รอง                                       | หมายเหตุ                                                                                                  | เสนอโครงการ       |                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|       |                                                                                          |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         |                  |                   |                          |                                                                |                                                                                                           | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1     | โครงการ<br>ประชาสัมพันธ์เพื่อ<br>ส่งเสริมการเข้าศึกษา<br>ต่อคณะสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | ต.ค. 68–ก.ค. 69  | 100,000           | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ | อ.วิชาญา โคตรฐิติ<br>ธรรม/นพพร สุนะ                            |                                                                                                           |                   |                     |
| 2     | โครงการสหกิจศึกษา<br>ประจำปีงบประมาณ<br>2569                                             |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | ต.ค. 68–ก.ย. 69  | 250,000           | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ | ปธ.สหกิจ/นพพร<br>สุนะ                                          | (กิจกรรม<br>ย่อย อ.ดร.<br>มันทนา/<br>มศ.ดร.<br>นภาพรรณ/<br>ดร.ภาค<br>วิชญ์/อ.<br>วิชาญา/อ.<br>ดร.สุจิตรา) |                   |                     |
| 3     | โครงการผู้บริหารพบ<br>เราสื่อสารดิจิทัล                                                  |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | ต.ค. 68–ส.ค. 69  | -                 | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ | ดร.วัฒนาพงษ์<br>ใหม่เพย/ธนัยนันท์<br>โคตรคำ                    |                                                                                                           |                   |                     |
| 4     | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพ<br>และเสริมสร้าง<br>ความสัมพันธ์                                 |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | ต.ค. 68–มี.ค. 69 | 82,840            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ | ดร.วัฒนาพงษ์<br>ใหม่เพย /ธนัยนันท์<br>โคตรคำ/สโมสร<br>นักศึกษา | เสนอแล้ว<br>ยกเลิก                                                                                        |                   |                     |

| ลำดับ | ต.ค. 68                                                                                                                              | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | ระยะเวลา         | งบประมาณ<br>(บาท) | ผู้กำกับดูแล                                                                | ผู้รับผิดชอบ<br>หลัก/รอง                             | หมายเหตุ | เสนอโครงการ       |                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                      |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         |                  |                   |                                                                             |                                                      |          | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 5     | โครงการ “สนับสนุน<br>พันธกิจด้านการวิจัย<br>ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2569”                                                            |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | ต.ค.68-ก.ย.69    | 255,000           | คณบดี                                                                       | อุรัชชา สุวพานิช/<br>สุรชาติ สิริช่วงโชติ            |          |                   |                     |
| 6     | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพนักวิจัยที่<br>สอดคล้องกับทิศทาง<br>ของประเทศ                                                                 |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | ต.ค. 68- ส.ค. 69 | 100,000           | รองคณบดีฝ่าย<br>วิจัยฯ                                                      | รองคณบดีฝ่าย<br>บริหารฯ/รอง<br>คณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ | ยกเลิก   |                   |                     |
| 7     | โครงการ “บริการ<br>วิชาการเพื่องาน<br>สร้างสรรค์และพัฒนา<br>วิชาชีพ; สารสนเทศ -<br>แม่แจ่ม การพัฒนา<br>อาชีพยั่งยืน” ประจำปี<br>2569 |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | ต.ค. 68-ก.ย.69   | 300,000           | รองคณบดีฝ่าย<br>วิจัยฯ                                                      | อุรัชชา สุวพานิช/<br>สุรชาติ สิริช่วงโชติ            |          |                   |                     |
| 8     | โครงการ “บริการ<br>วิชาการด้านสื่อ<br>สารสนเทศ นวัตกรรม<br>และดิจิทัล” ประจำปี<br>2569                                               |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | ต.ค. 68-ก.ย. 69  | 300,000           | รองคณบดีฝ่าย<br>วิจัยฯ/คณบดี<br>ฝ่ายวิชาการฯ                                | อุรัชชา สุวพานิช/<br>สุรชาติ สิริช่วงโชติ            |          |                   |                     |
| 9     | โครงการ Inc Talk                                                                                                                     |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | ต.ค. 68-ก.ย. 69  | 10,000            | ผอ.สำนักงาน<br>คณบดี                                                        | เปรมจิตร<br>เทพานนท์                                 |          |                   |                     |
| 10    | โครงการการอบรม<br>หลักสูตรระยะสั้น<br>เพื่อหารายได้                                                                                  |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | ต.ค. 68-ก.ย. 69  | 40,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>บริหารฯ/รอง<br>คณบดีฝ่ายวิจัย<br>ฯ/รองคณบดี<br>ฝ่ายวิชาการฯ | อุรัชชา<br>สุวพานิช/<br>สุรชาติ<br>สิริช่วงโชติ      |          |                   |                     |

| ลำดับ | ต.ค. 68                                                                                                                  | พ.ย. 68                                                                                               | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | ระยะเวลา         | งบประมาณ<br>(บาท) | ผู้กำกับดูแล             | ผู้รับผิดชอบ<br>หลัก/รอง                                                                | หมายเหตุ | เสนอโครงการ       |                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                          |                                                                                                       |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         |                  |                   |                          |                                                                                         |          | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 11    | โครงการ "บริการวิชาการด้าน<br>การศึกษาและเรียนรู้<br>แบบผสมผสานแก่<br>สถานศึกษาและชุมชน<br>ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2569" |                                                                                                       |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | ต.ค. 68-ก.ย. 69  | 10,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิจัยฯ   | อูรัชชา<br>สุวพานิช/<br>สุรชาติ สิริช่วงโชติ                                            |          |                   |                     |
| 12    | โครงการพัฒนาด้าน<br>การถ่ายภาพและ<br>ท่องเที่ยวชุมชน                                                                     |                                                                                                       |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | ต.ค. 68-มี.ค. 69 | 100,000           | คณบดี                    | อูรัชชา สุวพานิช<br>เสนอ e-project/<br>สมพร เกตุตะคุ/<br>นพพร สุนะ/<br>นครินทร์ พงษ์โสศ |          |                   |                     |
| 13    |                                                                                                                          | โครงการส่งเสริมการ<br>ปมพานักศึกษาเพื่อ<br>การประกวดผลงาน<br>ด้านสื่อดิจิทัลและ<br>เศรษฐกิจสร้างสรรค์ |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | พ.ย.68 - ก.ค. 69 | 30,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ | ผศ.พิริยะ<br>กาญจนคงคา/<br>นพพร สุนะ                                                    |          |                   |                     |
| 14    |                                                                                                                          | โครงการทำนุ<br>ศิลปวัฒนธรรม                                                                           |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | พ.ย.68-ส.ค.69    | 100,000           | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ | ณัฐทยา กิรอด                                                                            |          |                   |                     |
| 15    |                                                                                                                          | โครงการสนับสนุนงาน<br>อพ.สธ. ทรัพยากร<br>ไทย : หวนดูทรัพย์สิ่ง<br>สินตน                               |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | พ.ย.-ธ.ค. 68     | 100,000           | คณบดี                    | สมพร เกตุตะคุ/<br>อูรัชชา สุวพานิช/<br>งานบริการ<br>การศึกษาฯ                           |          |                   |                     |

| ลำดับ | ต.ค. 68 | พ.ย. 68                                                                                                                                                                                                                                   | ธ.ค. 68                                                 | ม.ค. 69                                           | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | ระยะเวลา          | งบประมาณ<br>(บาท) | ผู้กำกับดูแล                                   | ผู้รับผิดชอบ<br>หลัก/รอง                         | หมายเหตุ | เสนอโครงการ       |                     |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
|       |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                   |         |          |          |         |          |         |         |         |                   |                   |                                                |                                                  |          | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 16    |         | โครงการอบรมระยะ<br>สั้นด้านสื่อดิจิทัล เพื่อ<br>up skill reskill                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                   |         |          |          |         |          |         |         |         | พ.ย. 68 – ส.ค. 69 | 60,000            | รองคณบดี<br>ฝ่ายบริหารฯ                        | นพพร สุนะ/<br>นครินทร์<br>พงษ์ไสิด/อติพร<br>ชัยน |          |                   |                     |
| 17    |         | โครงการ “พัฒนา<br>ศักยภาพการบริหาร<br>จัดการองค์การของ<br>ผู้บริหารระดับคณะ และ<br>เสริมสร้างประสบการณ์<br>ด้านวิชาการ การบริหาร<br>จัดการหลักสูตรด้าน<br>สื่อสารดิจิทัลและการ<br>สร้างภาพยนตร์ดิจิทัล ใน<br>ต่างประเทศฯ” ประจำปี<br>2569 |                                                         |                                                   |         |          |          |         |          |         |         |         | พ.ย. 68–มี.ค. 69  | 300,000           | รองคณบดีฝ่าย<br>วิจัยฯ                         | รองคณบดีฝ่าย<br>บริหารฯ                          | ยกเลิก   |                   |                     |
| 18    |         |                                                                                                                                                                                                                                           | โครงการพัฒนา<br>นักศึกษาสู่การเป็นผู้มี<br>สุขภาวะที่ดี |                                                   |         |          |          |         |          |         |         |         | ธ.ค. 68– มี.ค.69  | 40,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ                       | อ.พาขวัญ<br>นาคุณทรง/<br>นพพร สุนะ               |          |                   |                     |
| 19    |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | โครงการขับเคลื่อน<br>SDG ด้วยดิจิทัล<br>แพลตฟอร์ม |         |          |          |         |          |         |         |         | ม.ค. – มิ.ย. 69   | 20,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>บริหารฯ/ผศ.พิริยะ<br>กาญจนคงคา | สมพร เกตุตะคุ /<br>สุรชาติ สิริช่วงโชติ-         |          |                   |                     |

| ลำดับ | ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69                                                                                  | ก.พ. 69                                                                                                     | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | ระยะเวลา       | งบประมาณ<br>(บาท) | ผู้กำกับดูแล             | ผู้รับผิดชอบ<br>หลัก/รอง                                       | หมายเหตุ | เสนอโครงการ       |                     |
|-------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
|       |         |         |         |                                                                                          |                                                                                                             |          |          |         |          |         |         |         |                |                   |                          |                                                                |          | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 20    |         |         |         | โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)                                                    |                                                                                                             |          |          |         |          |         |         |         | ม.ค. - ก.ย. 69 | 30,000            | ผอ.สำนักงาน<br>คนบดี     | สมพร เกตุตะคุ/<br>ทศพร ทองป่อ                                  |          |                   |                     |
| 21    |         |         |         | โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการสื่อสารดิจิทัลเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2569 |                                                                                                             |          |          |         |          |         |         |         | ม.ค.-มี.ค. 69  | 60,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ | ดร.วัฒนาพงษ์<br>ใหม่เพย                                        |          |                   |                     |
| 22    |         |         |         | โครงการค่ายอาสาและพัฒนา                                                                  |                                                                                                             |          |          |         |          |         |         |         | ม.ค.-พ.ค. 69   | 48,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ | ดร.วัฒนาพงษ์<br>ใหม่เพย /ธณัยนันท์<br>โคตรคำ/สโมสร<br>นักศึกษา |          |                   |                     |
| 23    |         |         |         | โครงการบ่มเพาะพัฒนาความรู้ด้านการผู้ประกอบการ                                            |                                                                                                             |          |          |         |          |         |         |         | ม.ค.-มี.ค. 69  | 120,000           | รองคณบดีฝ่าย<br>วิจัยฯ   | นพพร สุนะ                                                      |          |                   |                     |
| 24    |         |         |         | โครงการ “Healthy and Happy Workplace”                                                    |                                                                                                             |          |          |         |          |         |         |         | ม.ค.-มิ.ย. 69  | 50,000            | ผอ.สำนักงาน<br>คนบดี     | กะรัต เทพศิริ                                                  |          |                   |                     |
| 25    |         |         |         |                                                                                          | โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี<br>ชั้นปีที่ 4 คณะ<br>สารสนเทศและการ<br>สื่อสารประจำปี<br>การศึกษา 2568 |          |          |         |          |         |         |         | ก.พ.-พ.ค. 69   | 50,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ | ดร.วัฒนาพงษ์<br>ใหม่เพย                                        |          |                   |                     |

| ลำดับ | ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69                              | มี.ค. 69                                                                                | เม.ย. 69 | พ.ค. 69                                                     | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | ระยะเวลา      | งบประมาณ<br>(บาท) | ผู้กำกับดูแล                                               | ผู้รับผิดชอบ<br>หลัก/รอง                                              | หมายเหตุ | เสนอโครงการ       |                     |
|-------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
|       |         |         |         |         |                                      |                                                                                         |          |                                                             |          |         |         |         |               |                   |                                                            |                                                                       |          | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 26    |         |         |         |         | โครงการแสดงความ<br>ยินดีกับพี่บัณฑิต |                                                                                         |          |                                                             |          |         |         |         | ก.พ.-เม.ย. 69 | 10,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ                                   | สมพร เกตุตะคุ /<br>ธนิย์นันท์<br>โคตรคำ/สโมสร<br>นักศึกษา             |          |                   |                     |
| 27    |         |         |         |         |                                      | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพผู้นำนักศึกษา<br>ประจำปี 2569                                    |          |                                                             |          |         |         |         | มี.ค.-ส.ค. 69 | 70,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ                                   | ดร.วิวัฒนาพงษ์<br>ใหม่เพย /<br>ธนิย์นันท์<br>โคตรคำ/สโมสร<br>นักศึกษา |          |                   |                     |
| 28    |         |         |         |         |                                      | โครงการส่งเสริม<br>พัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากร                                              |          |                                                             |          |         |         |         | มี.ค.-ก.ย. 69 | 50,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>บริหารฯ                                    | กะรัต เทพศิริ                                                         |          |                   |                     |
| 29    |         |         |         |         |                                      | โครงการทบทวน<br>แผนปฏิบัติการ<br>ประจำปี 2569 และ<br>จัดทำแผนปฏิบัติการ<br>ประจำปี 2570 |          |                                                             |          |         |         |         | มี.ค.-ก.ย. 69 | 190,000           | รองคณบดีฝ่าย<br>บริหารฯ                                    | เพียรสว่าง บุชา                                                       |          |                   |                     |
|       |         |         |         |         |                                      |                                                                                         |          |                                                             |          |         |         |         |               |                   |                                                            |                                                                       |          |                   |                     |
| 30    |         |         |         |         |                                      |                                                                                         |          | โครงการตรวจ<br>ประเมินการประกัน<br>คุณภาพตามเกณฑ์<br>AUN-QA |          |         |         |         | พ.ค.-ส.ค. 69  | 20,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ/ผอ.<br>สำนักงาน/หน.<br>งานนโยบายฯ | พัชรียา<br>ซ้ายสุวรรณ                                                 |          |                   |                     |

| ลำดับ | ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69                                                                               | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | ระยะเวลา      | งบประมาณ<br>(บาท) | ผู้กำกับดูแล             | ผู้รับผิดชอบ<br>หลัก/รอง                                           | หมายเหตุ | เสนอโครงการ       |                     |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
|       |         |         |         |         |         |          |          |                                                                                       |          |         |         |         |               |                   |                          |                                                                    |          | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 31    |         |         |         |         |         |          |          | โครงการผลิตสื่อ 2<br>ภาษา เพื่อถ่ายทอด<br>องค์ความรู้ด้านการ<br>ปลูกทุเรียนจันทร์แจ่ม |          |         |         |         | พ.ค.-ส.ค. 69  | 40,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิจัยฯ   | สมพร เกตุตะคุ                                                      |          |                   |                     |
| 32    |         |         |         |         |         |          |          | โครงการปฐมนิเทศ<br>นักศึกษาปีการศึกษา<br>2569                                         |          |         |         |         | มิ.ย.-ส.ค. 69 | 90,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ | สมพร เกตุตะคุ                                                      |          |                   |                     |
| 33    |         |         |         |         |         |          |          | โครงการพัฒนา<br>นักศึกษาสู่ความเป็น<br>นักผลิตสื่อมืออาชีพ                            |          |         |         |         | มิ.ย.-ส.ค. 69 | 90,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ | อ.ดร.ภควิชญ์<br>ดำรงเกียรติศักดิ์/<br>สมพร เกตุตะคุ                |          |                   |                     |
| 34    |         |         |         |         |         |          |          | โครงการสานสัมพันธ์<br>นักศึกษาคณะ<br>สารสนเทศและการ<br>สื่อสาร ประจำปี 2569           |          |         |         |         | มิ.ย.-ส.ค. 69 | 55,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ | ดร.วัฒนาพงษ์<br>ใหม่เพย /<br>ธนัยนันท์<br>โคตรคำ/สโมสร<br>นักศึกษา |          |                   |                     |
| 35    |         |         |         |         |         |          |          | โครงการเตรียมความ<br>พร้อมเพื่อเข้ารับการ<br>ประเมินองค์กรสู่ความ<br>เป็นเลิศ EdPEx   |          |         |         |         | มิ.ย.-ส.ค. 69 | 30,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ | พัชรียา<br>ชัยสุวรรณ                                               |          |                   |                     |
| 36    |         |         |         |         |         |          |          | โครงการส่งเสริม<br>ทักษะ<br>ภาษาอังกฤษ<br>ให้แก่นักศึกษา                              |          |         |         |         | ก.ค.-ส.ค. 69  | 10,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ | อ.ดร.สุจิตรา<br>แก้วสินวล/<br>ดร.วัฒนาพงษ์<br>ใหม่เพย              |          |                   |                     |

| ลำดับ       | ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69                                                                      | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | ระยะเวลา     | งบประมาณ<br>(บาท) | ผู้กำกับดูแล             | ผู้รับผิดชอบ<br>หลัก/รอง                             | หมายเหตุ | เสนอโครงการ       |                     |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
|             |         |         |         |         |         |          |          |         |          |                                                                              |         |         |              |                   |                          |                                                      |          | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 37          |         |         |         |         |         |          |          |         |          | โครงการ<br>เสริมสร้าง<br>คุณธรรมและ<br>จริยธรรม(ไหว้<br>ครู) ประจำปี<br>2569 |         |         | ก.ค.-ส.ค. 69 | 10,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ | นพพร สุนะ /<br>ชนัยนันท์<br>โคตรคำ/สโมสร<br>นักศึกษา |          |                   |                     |
| 38          |         |         |         |         |         |          |          |         |          | โครงการอบรม<br>เทคนิคการใช้<br>อุปกรณ์สื่อดิจิทัล                            |         |         | ก.ค.-ส.ค. 69 | 10,000            | รองคณบดีฝ่าย<br>วิชาการฯ | นพพร สุนะ /<br>ชนัยนันท์<br>โคตรคำ/สโมสร<br>นักศึกษา |          |                   |                     |
|             |         |         |         |         |         |          |          |         |          |                                                                              |         |         |              |                   |                          |                                                      |          |                   |                     |
|             |         |         |         |         |         |          |          |         |          |                                                                              |         |         |              |                   |                          |                                                      |          |                   |                     |
| รวมงบประมาณ |         |         |         |         |         |          |          |         |          |                                                                              |         |         |              | 3,230,840         |                          |                                                      |          |                   |                     |

- หมายเหตุ :
- ดำเนินการเสนอโครงการแล้ว สีเขียว
  - ยังไม่ดำเนินการเสนอโครงการ สีแดง
  - ยกเลิก



|                     |       |
|---------------------|-------|
| จำนวนโครงการทั้งหมด | 38    |
| ผลการดำเนินโครงการ  | 5     |
| ยกเลิกโครงการ       | 3     |
| ร้อยละความสำเร็จ    | 14.29 |