

แผนการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2569

(คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)

(ฉบับปรับปรุงเดือนพฤษภาคม)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ หลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
1	โครงการพัฒนา ด้านการถ่ายภาพ และห้องเรียนชุมชน												ต.ค. 68-มี.ค. 69	100,000	คณบดี	อูรัชชา สุวพานิช เสนอ e-project/ สมพร เกตุตะคุ/ นพพร สุนะ/ นครินทร์ พงษ์โสด			
2	โครงการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการ เข้าศึกษาต่อคณะ สารสนเทศและ การสื่อสาร												ต.ค. 68-ก.ค. 69	100,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	อ.วิษญา โคตรฐิติ ธรรม/นพพร สุนะ			
3	โครงการผู้บริหาร พบเราสื่อสาร ดิจิทัล												ต.ค. 68-ส.ค. 69	21,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	นพพร สุนะ			
4	โครงการสหกิจ ศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2569												ต.ค. 68-ก.ย. 69	250,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	ปธ.สหกิจ/นพพร สุนะ	(กิจกรรมย่อย อ.ดร. มันทนา/พศ. ดร. นภาพรรณ/ ดร.ภาวิณี/ อ.วิษญา/อ. ดร.สุจิตรา)		

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ หลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
5	โครงการ “สนับสนุนพันธกิจ ด้านการวิจัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569”												ต.ค.68-ก.ย.69 บูรณาการ ยุทธศาส ตร์ที่ 2 KPI 2.13	255,000	คณบดี	สุรัชชา สุวพานิช/ สุรชาติ สิริช่วงโชติ			
6	โครงการ “บริการ วิชาการเพื่องาน สร้างสรรค์และ พัฒนาวิชาชีพ; สารสนเทศ – แม่ แจ่ม การพัฒนา อาชีพยั่งยืน” ประจำปี 2569												ต.ค. 68-ก.ย.69	300,000	รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ	สุรัชชา สุวพานิช/ สุรชาติ สิริช่วงโชติ			
7	โครงการ Inc Talk												ต.ค. 68-ก.ย. 69	10,000	ผู้อำนวยการ สำนักงาน	เปรมจิตร เทพานนท์			
8		โครงการทำนุ ศิลปวัฒนธรรม											พ.ย. 68-ส.ค. 69	16,800	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	ณัฐทยา ภิรอต			
9		โครงการผลิตสื่อ ดิจิทัลเพื่อสืบสาน พลังศรัทธาและวิถี ชุมชน ใ้งาน ร้อย รวมศรัทธา เหนือฟ้า อินทนนท์											พ.ย.68-ส.ค.69	8,960	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	ณัฐทยา ภิรอต			
10		โครงการอบรมระยะ สั้นด้านสื่อดิจิทัล เพื่อ up skill reskill											พ.ย.68-ส.ค.69	60,000	รองคณบดี ฝ่ายบริหารฯ	นพพร สุนะ/ นครินทร์ พงษ์ โสศ/อดิพร ชัยน			

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ หลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
11		โครงการสนับสนุนงาน อพ.สธ. ทรัพยากร ไทย : ทวนดูทรัพย์สิน สินตน											พ.ย.-ธ.ค. 68	100,000	คณบดี	สมพร เกตุตะคุ/ อุรัชชา สุวพานิช/ งานบริการ การศึกษาฯ			
12		โครงการ “สัมมนา หัวหน้าส่วนงาน (Dean Forum) สัณจร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่เฉลิมพระเกียรติ”											พ.ย.-68	91,250	คณบดี	อุรัชชา สุวพานิช			
13				โครงการเตรียมความ พร้อมบัณฑิตการ สื่อสารดิจิทัลเพื่อเข้า รับพระราชทาน ปริญญาบัตรประจำปี 2569									ม.ค.- มี.ค. 69	60,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่ เพย		รายงานผล แล้ว	
14				โครงการเลือกตั้งผู้นำ นักศึกษาประจำปี 2568									ม.ค.- มี.ค. 69	-	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	สมพร เกตุตะคุ / สโมสรมักศึกษา	ดำเนินการ ในรูปแบบ กิจกรรมแล้ว		
15				โครงการปมเพาะ พัฒนาความรู้ด้าน การผู้ประกอบการ									ม.ค.- มี.ค. 69	120,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	นพพร สุนะ			
16				โครงการ “Healthy and Happy Workplace”									ม.ค. - มิ.ย. 69	50,000	ผอ.สำนักงาน คณบดี	กะรัต เทพศิริ			

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ หลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
17				โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)									ม.ค. – ก.ย. 69	40,000	ผอ.สำนักงาน คนบตี	สมพร เกตุตะคุ/ทศ พร ทองป่อ			
18					โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ : EdPEx สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน								ก.พ.–69	207,310	รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการฯ	พัชรียา ช่ายสุวรรณ/ เพียรสว่าง บุษชา			
19					โครงการแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต								ก.พ. – เม.ย.69	10,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	สมพร เกตุตะคุ / สโมสรมักศึกษา			
20					โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะ สารสนเทศและการสื่อสารประจำปี การศึกษา 2568								ก.พ. – พ.ค.69	50,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่ เพย		รายงานผล แล้ว	
21						โครงการเตรียมความพร้อมการเขียน : EdPEx – Education Criteria for Performance Excellence เพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ ของคณะสารสนเทศ และการสื่อสาร							มี.ค.–69	19,600	รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการฯ	พัชรียา ช่าย สุวรรณ/เพียร สว่าง บุษชา			

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ หลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
22						โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ บุคลากร							มี.ค.-ก.ค. 69	67,000	รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ	กะรัต เทพศิริ			
23						โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2570							มี.ค.-ส.ค. 69	70,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	ดร.วิวัฒนาพงษ์ ใหม่เพย /สโมสร นักศึกษา		ยกเลิก โดยเสนอแผนพัฒนา นักศึกษาฯ ผ่าน คณะกรรมการประจำ คณะ ครั้งที่ 7/2569	
24						โครงการทบทวน แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2569 และ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2570							มี.ค.-ก.ย. 69	240,000	รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ	เพียรสว่าง บุษบา			
25								โครงการขับเคลื่อน SDG ด้วยดิจิทัล แพลตฟอร์ม					พ.ค. - มิ.ย. 69	20,000	รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ/ผศ. พิริยะ กาญจน คงคา	สมพร เกตุตะคุ / สุรชาติ สิริช่วงโชติ			
26								โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาปีการศึกษา 2569					พ.ค. - ก.ค. 69	90,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	สมพร เกตุตะคุ			
27								โครงการตรวจ ประเมินการประกัน คุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA					พ.ค.-ส.ค. 69	20,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ/ผอ. สำนักงาน/หน. งานนโยบายฯ	พัชรียา ซ้ายสุวรรณ			
28								โครงการผลิตสื่อ 2 ภาษา เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้ด้าน เกษตรสุโขภาวะ					พ.ค.-ส.ค. 69	40,000	รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ	สมพร เกตุตะคุ			

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ หลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
29								โครงการ “20 ปี พลิก โฉมแบรนด์ สื่อนาคต ดิจิทัล”					พ.ค.-ส.ค. 69	100,000	รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ	ผศ. ดร.ณภัทร เรือนนกกุล/ อ.พาขวัญ นาคุน ทรง อ.อติพร ชัยน/สุ รชาติ สิริช่วงโชติ/ ฉัตรราณี ไทยนิยม/ นครินทร์ พงษ์โสศ			
30								โครงการพัฒนา นักศึกษาสู่ความเป็น นักผลิตสื่อมืออาชีพ					มิ.ย.-ส.ค. 69	90,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	อ.ดร.ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์/ สมพร เกตุตะคุ			
31									โครงการพัฒนา นักศึกษาสู่การเป็นผู้มี สุขภาวะที่ดี				มิ.ย.- ส.ค.69	45,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	อ.พาขวัญ นาคุน ทรง/นพพร สุนะ			
32									โครงการสานสัมพันธ์ นักศึกษาคณะ สารสนเทศและการ สื่อสาร ประจำปี 2569				มิ.ย.-ส.ค. 69	96,115	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เพย /สโมสร นักศึกษา			
33									โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียน SAR เพื่อ ขับเคลื่อนองค์กรสู่ ความเป็นเลิศตาม เกณฑ์ EdPEX”				มิ.ย.-ส.ค.69	232,500	รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการฯ	พัชรียา ช่วยสุวรรณ			

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ หลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ		
																		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ	
34									โครงการเข้ารับการ ประเมินองค์การสู่ความ เป็นเลิศ (EdPEx – Education Criteria for Performance Excellence) ปี การศึกษา 2568					มิ.ย.-ก.ย. 69	167,500	รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการฯ	พัชรียา ซ้ายสุวรรณ			
35									โครงการการอบรม หลักสูตรระยะสั้น เพื่อหารายได้					มิ.ย.-ก.ย. 69	40,000	รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ/รอง คณบดีฝ่ายวิจัย ฯ/รองคณบดี ฝ่ายวิชาการฯ	อุรัชชา สุวพานิช/ สุรชาติ สิริช่วงโชติ		ยกเลิก แจ้งในการประชุม คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2569 และ คณะกรรมการประจำ คณะ ครั้งที่ 7/2569	
36									โครงการ "บริการ วิชาการด้าน การศึกษาและเรียนรู้ แบบผสมผสานแก่ สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569"					มิ.ย.-ก.ย. 69	10,000	รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ	อุรัชชา สุวพานิช/ สุรชาติ สิริช่วงโชติ			
37										โครงการส่งเสริม ทักษะภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษา				ก.ค.-ส.ค. 69	10,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	นพพร สุนะ / สโมสรนักศึกษา			
38											โครงการ เสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรม(ไหว้ ครู) ประจำปี 2569			ส.ค.-69	24,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	นพพร สุนะ / สโมสรนักศึกษา			

ลำดับ	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ หลัก/รอง	หมายเหตุ	เสนอโครงการ	
																		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
39												โครงการจิตอาสา และพัฒนาทักษะฯ	ก.ย.-69	114,930	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	สมพร เกตุตะคุ/ดร. วัฒนาพงษ์ ไหมเพย /นพพร สุนะะ / สโมสรมักศึกษา			
40												โครงการอบรม เทคนิคการใช้ อุปกรณ์สื่อดิจิทัล	ส.ค.-69	18,000	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	สมพร เกตุตะคุ / สโมสรมักศึกษา			
41												โครงการครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวัน สถาปนาคณะ สารสนเทศและการ สื่อสาร มหาวิทยาลัย แม่โจ้	ก.ย.-69	500,000	คณบดี	อุรัชชา สุวพานิช			
รวมงบประมาณ															3,864,965				

หมายเหตุ :

1. ดำเนินการเสนอโครงการแล้ว สีเขียว

2. ยังไม่ดำเนินการเสนอโครงการ สีแดง

3. ยกเลิก



จำนวนโครงการทั้งหมด	41
ผลการดำเนินโครงการ	32
ยกเลิกโครงการ	2
ร้อยละความสำเร็จ	82.05